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Kurzfassung 2 
Kurzfassung 
Das Outsourcing der IT erfreut sich in unserer heutigen Zeit einer immer größeren Be-
liebtheit. Chancen, wie Kostenreduzierung, Vermeidung von Kapazitätsengpässen und 
Konzentration auf die Kerngeschäfte werden damit verbunden. Die Vorgehensweise ist 
dabei die Verantwortung des Ganzen oder Teilen des IT-Betriebs auf ein anderes, ex-
ternes Unternehmen zu verlagern. Diese Vorgehensweise ist nicht nur mit Chancen 
verbunden, sondern auch mit Risiken. Werden diese Risiken ignoriert und keine Ge-
genmaßnahmen ergriffen, können sie zu einer Gefahr für die erfolgreiche Realisierung 
des IT-Outsourcing-Projekts werden. Die Begleitung des IT-Outsourcing-Projekts durch 
das Risiko-Management gewinnt deshalb an Bedeutung und wird zunehmend als Er-
folgsfaktor betrachtet. Es ermöglicht nämlich den systematischen Umgang mit den Ri-
siken des IT-Outsourcings. 
Schlagwörter: IT-Outsourcing, Risiko-Managment, Risiken, Risikoleitfaden 
Abstract  
The outsourcing of the IT enjoys a bigger and bigger popularity in our time of today. 
Chances, like cost reduction, avoidance of capacity bottlenecks and concentration on 
the core business are connected with that. The modus operandi is thereby to shift the 
responsibility of the whole or parts of the IT operation on another external enterprise. 
This modus operandi isn't only connected to chances but also to risks. If these risks are 
ignored and no countermeasures taken up, they can become a danger for the success-
ful realization of the IT outsourcing project. The company of the IT outsourcing project 
by the risk management therefore becomes more important and is increasingly re-
garded as a success factor. It allows namely systematic dealing with the risks of the IT 
outsourcing. 
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1 Einleitung 
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit 
1.1.1 IT-Outsourcing – Chance und Risiko 
In einer zunehmend komplexen Welt mit immer kürzeren Produktlebenszyklen, einer 
immer größeren Vielzahl an Technologien, Konkurrenzdruck und immer höheren 
Marktanforderungen, geraten viele Unternehmen unter Druck. Um diesen Anforderun-
gen zu begegnen und wettbewerbsfähig zu bleiben, sind viele Unternehmen auf der 
Suche nach Möglichkeiten, die Komplexität ihres täglichen Geschäfts zu senken, ihre 
Geschäftsabläufe zu optimieren und dabei möglichst Kosten sparen. Ein Outsourcing 
der Informationstechnologie bietet dafür vielen Unternehmen einen Lösungsweg. Sie 
können sich auf ihr Hauptgeschäft konzentrieren, ohne von Supportprozessen, wie 
dem IT-Betrieb, gestört zu werden, zumal viele Unternehmen keinen Überblick über 
ihre IT haben und den neuen Entwicklungen im IT-Bereich nicht hinterherkommen. Die 
IT stellt für viele Unternehmen deshalb eine Belastung dar. Die Überlegung durch ein 
Outsourcing die Verantwortung des IT-Bereichs oder Teile davon auf einen Spezialis-
ten, also einen IT-Dienstleister, zu übertragen liegt da nahe. Auch der Kostenaspekt 
spielt dabei eine Rolle. Ein Outsourcing der IT stellt nämlich in vielen Fällen eine kos-
tengünstigere Alternative als der interne Betrieb der IT dar. 
Bei allen Chancen, die sich durch ein IT-Outsourcing für ein Unternehmen ergeben, 
sollte nicht übersehen werden, dass ein Outsourcing der IT auch Risiken birgt. Schon 
seit vielen Jahren ist die Bedeutung der Informationstechnologie für die Geschäftstätig-
keit von Unternehmen klar geworden. Es wird heutzutage sogar immer öfter davon 
gesprochen, IT wertsteigernd einzusetzen. Die Abhängigkeit vom Funktionieren der IT 
wird für viele Unternehmen immer größer. Bricht der IT-Betrieb auch nur für wenige 
Stunden zusammen, können enorme finanzielle Verluste entstehen. Daraus ergeben 
sich enorme Risiken für das auslagernde Unternehmen. Nicht zu vergessen ist näm-
lich, dass ein Outsourcing der IT eine längere Partnerschaft mit einem externen Unter-
nehmen bedeutet. Unternehmen, die Leistungen ausgelagert haben, sind dadurch von 
der Qualität der Leistungserbringung durch den Outsourcingnehmer abhängig. Zudem 
kommen Risiken bei der Übertragung der IT von einem Unternehmen zum anderen 
hinzu. Auch ist ein Outsourcing der IT nicht in allen Fällen möglich. Gehört die IT zum 
Kerngeschäft eines Unternehmens, kann ein Outsourcing zu einem  Abfluss an wichti-
gem Know-how  und Verlust an Fähigkeiten führen, die das Unternehmen schwächen 
oder sogar gefährden. 
Ein Unternehmen, das seine IT ausgelagert hat, unterliegt also einer Vielzahl von Risi-
ken, die vor der Realisierung eines solchen Vorhabens Beachtung finden sollten.  
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Schließlich wollen Unternehmen durch ein Outsourcing der IT Vorteile erlangen und 
nicht die internen Probleme beim Betrieb der IT mit Problemen, die durch das Outsour-
cing entstanden sind, eintauschen. 
1.1.2 Die Bedeutung des Risiko-Managements und Ziel der Arbeit 
Risiken sind ein Bestandteil der Geschäftstätigkeit eines jeden Unternehmens und be-
deuten gleichzeitig Gefahr und nötige Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg. 
Grund dafür ist, dass sich neue Chancen für Unternehmen oft erst durch das Eingehen 
von Risiken ergeben. Die Herausforderung liegt also in der bewussten Auseinander-
setzung mit Risiken dort, wo auch gleichzeitig Chancen wahrgenommen werden kön-
nen.  
So sind auch mit einem neuen unternehmerischen Vorhaben, wie dem IT-Outsourcing, 
sowohl Chancen als auch Risiken verbunden. Die Risiken dabei zu ignorieren ist keine 
Lösung. Vielmehr ist ein kontrollierter Umgang mit Risiken erforderlich. Das Risiko-
Management hat sich als Antwort auf diese Herausforderungen etabliert und kann als 
Konzept zur Bewältigung von Bedrohungen, die das ganze Unternehmen betreffen, 
verstanden werden. Das schließt Risiken mit ein, die von komplexen Projekten, wie 
dem IT-Outsourcing, stammen. Durch das Risiko-Management können potenzielle Ge-
fährdungssituationen frühzeitig erkannt und erfasst werden, sowie eingegrenzt und als 
bewusste Steuerungsgröße eingesetzt werden. 
Ziel der vorliegenden Arbeit wird deshalb sein, die Bedeutung des Risiko-
Managements für ein IT-Outsourcing klar zu machen. Zu diesem Zweck wird ausführ-
lich auf die Risiken eingegangen, die mit einem solchen Vorhaben verbunden sind. Die 
Notwendigkeit der Begleitung eines IT-Outsourcing-Vorhabens durch das Risiko-
Management kann dadurch verdeutlicht werden. Der Nutzen, der durch ein Outsour-
cing der IT entstehen kann, soll dabei keineswegs geschmälert werden. 
Der zweite wesentliche Schwerpunkt dieser Arbeit beschäftigt sich damit, die wichtigs-
ten Schritte aufzuzeigen, die zur Einbeziehung und Durchführung des Risiko-
Managements in IT-Outsourcing-Projekten gemacht werden müssen. Dies wird in Form 
eines Leitfadens stattfinden. 
1.2 Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Risiko-Management, das für ein Out-
sourcing der IT erforderlich ist. Dabei wird die Arbeit in vier wesentliche Teile unterteilt 
sein.  
Im ersten Teil werden die Grundlagen des IT-Outsourcings erläutert. Zunächst wird 
dabei auf die Formen des IT-Outsourcings eingegangen und welche Nutzenpotenziale 
damit verbunden sind. Anschließend wird erläutert, welche strategischen Entscheidun-
gen im Vorfeld des IT-Outsourcings getroffen werden müssen und wie die Vertragsges-
taltung aussieht.  
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Den Abschluss dieses Teils bildet die Vorgehensweise bei der Durchführung von IT-
Outsourcing-Projekten. Dabei soll auch auf die Wechselwirkung zwischen Projekt- und 
Risiko-Management eingegangen werden. 
Nachdem im ersten Teil die Grundlagen des IT-Outsourcings geklärt wurden, soll be-
leuchtet werden, welche Risiken mit einem solchen Vorhaben verbunden sind. Dazu 
werden die Risiken kategorisiert und ausführlich erläutert. Darüber hinaus wird zu Be-
ginn dieses Teils auf die gesetzliche Verpflichtung zur Risikoerfassung aufmerksam 
gemacht werden.  
Aufbauend auf der Darstellung der Risiken soll im dritten Teil das Risiko-Management 
als Möglichkeit zum Umgang mit Risiken vorgestellt werden. Dazu sollen allgemeine 
Grundlagen, wie die Risikokultur, der Risiko-Management-Prozess und die Risikodo-
kumentation, erläutert werden. Ferner wird auf das IT-Risiko-Management und seine 
Bedeutung in der Outsourcing-Thematik eingegangen. Zum Abschluss dieses Teils 
werden noch weitere an das Risiko-Management angelehnte Techniken vorgestellt 
werden, die dann eine Rolle spielen, wenn das Risiko-Management gescheitert ist. 
Der vierte Teil bildet schließlich den Schwerpunkt dieser Arbeit. Inhalt dieses Teils ist 
die Entwicklung eines Leitfadens für ein Risiko-Management beim Outsourcing der IT. 
Durch den Leitfaden werden die Schritte erläutert, die für ein Risiko-Management in IT-
Outsourcing-Projekten gemacht werden müssen. Dazu wird der Leitfaden in zwei Teile 
aufgesplittet. Im ersten Teil wird auf die Rahmenbedingungen eingegangen, die für ein 
Risiko-Management in IT-Outsourcing-Projekten benötigt werden. Der zweite Teil wird 
schließlich den Risiko-Management-Prozess zum Mittelpunkt haben und soll eine Mög-
lichkeit zur Durchführung des Risiko-Managements in IT-Outsourcing-Projekten dar-
stellen. 
Nach dem vierten Teil wird kurz auf die Auswirkungen, die ein IT-Outsourcing auf den 
Outsourcinggeber hat eingegangen. Dieser Teil wird nicht ausführlich behandelt. Es 
soll lediglich kurz aufgezeigt werden, dass mit dem Outsourcing der IT Auswirkungen 
und Veränderungen beim Outsourcinggeber verbunden sind. Anschließend wird in ei-
nem Exkurs auf die Gründe eingegangen, die IT-Outsourcing-Projekte zum Scheitern 
bringen können. 
Die spezifischen Aufgaben des Projekt-Managements werden im Rahmen dieser Arbeit 
nicht ausführlich behandelt werden. Der Schwerpunkt wird beim IT-Outsourcing und 
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2 Grundlagen des IT-Outsourcing 
2.1 Begriffsklärung und Möglichkeiten zur institutionellen 
Einbindung des IT-Outsourcing 
Der Begriff Outsourcing ist ein Kunstwort, der sich ausgehend vom Wortstamm, aus 
den drei englischen Wörtern „Outside“, „Ressource“ und „Using“ zusammensetzt. Wört-
lich übersetzt bedeutet er zunächst „Nutzung externer Ressourcen“ (vgl. Schätzer 199, 
S.43). Eine einheitliche Definition des Begriffes Outsourcing ist in der Literatur nicht zu 
finden. Dies liegt zum einen daran, dass ein großer Teil der Outsourcing-Literatur aus 
Fallstudien von Praktikern besteht, die keine inhaltliche Klärung des Begriffes vorneh-
men, zum anderen aber auch daran, dass aufgrund unterschiedlicher Abgrenzung des 
Gegenstandsbereiches durch die Autoren bei wissenschaftlichen Abhandlungen eine 
Fülle an unterschiedlichen Definitionen zu finden sind. Exemplarisch sollen an dieser 
Stelle zwei Definitionen vorgestellt werden: 
Zahn, Barth und Hertweck verstehen unter Outsourcing „den Prozess der Auslagerung 
von bislang im Unternehmen erbrachten Leistungen an einen externen Dritten. Diesem 
wird dabei die dauerhafte unternehmerische Verantwortung für eine sachgerechte Leis-
tungserstellung übertragen“ (Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.7). 
Laut Bullinger, Rüger und Thiele bringt das Wort Outsourcing zum Ausdruck, dass „ei-
ne beliebige Unternehmensfunktion auf ein anderes Unternehmen übertragen, und 
damit der Grad der vertikalen Integration oder Betriebs- bzw. Leistungstiefe reduziert 
wird“ (Bullinger/Rüger/Thiele 1997, S.19). 
In der Literatur lässt sich im Zusammenhang mit Outsourcing auch der Begriff Fremd-
bezug1 finden. Im klassischen Sinn versteht man unter Fremdbezug die Beschaffung 
von Gütern und Leistungen, die nicht im Unternehmen selbst erstellt werden. Beim 
Outsourcing hingegen werden Leistungen ausgelagert, die bisher im Unternehmen 
erbracht wurden, aber in Zukunft extern bezogen werden sollen. Outsourcing kann 
demnach als eine spezielle Form von Fremdbezug gesehen werden (vgl. 
Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.7). 
Stellt ein Unternehmen Überlegungen an, interne Leistungen auszulagern, muss es 
sich über die institutionelle Einbindungsform des Outsourcings Gedanken machen. Je 
nachdem, für welche institutionelle Einbindungsform man sich entscheidet, wird näm-
lich auch die Stärke der Zusammenarbeit und Bindung an einen externen Partner un-
mittelbar mitentschieden. 
                                                
1 Im englischen Sprachgebrauch als Make-or-Buy bezeichnet 
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Das Spektrum an Alternativen, das den Unternehmen bei der Suche nach einer geeig-
neten institutionellen Einbindung von Outsourcing-Partnern zur Verfügung steht, wird 
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Abbildung 1: Systematik von Outsourcing-Varianten (Quelle: Zahn/Barth/Hertweck 
1998, S.9) 
In der Abbildung werden die beiden Möglichkeiten2 internes Outsourcing und externes 
Outsourcing unterschieden. Um bei einer Leistungserbringung von externem Outsour-
cing sprechen zu können, müssen mindestens drei Kriterien erfüllt sein (vgl. 
Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.8). Zunächst muss es sich bei der Übertragung der Leis-
tungen um einen längerfristigen Zeitraum handeln - im Extremfall um einen permanen-
ten. Zum anderen sollte eine „spezifische, individuelle Form der Zusammenarbeit“ 
(Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.8) zu finden sein. Das bedeutet, dass jedes Outsour-
cing-Vorhaben verschieden ist und unterschiedliche Merkmale aufweist3. Als drittes 
Kriterium wird die Marktbezogenheit des Vorhabens genannt.  
Es sollte also mindestens ein externes Unternehmen, das wirtschaftlich und rechtlich 
eigenständig ist und Geschäftsbeziehungen zu weiteren Unternehmen pflegt, an dem 
Prozess beteiligt sein (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.8). Damit kann man externes 
von internem Outsourcing klar voneinander abgrenzen. Die späteren Ausführungen, 
die im Rahmen dieser Arbeit gemacht werden, richten sich auf das externe IT-
Outsourcing.  
                                                
2 Die dritte Alternative in der Abbildung, die Eigenfertigung, wird in Kapitel 2.4.1 erläutert. 
3 Ein Beispiel dafür ist die individuelle Vertragsgestaltung. 
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2.2 Klassische Formen des IT-Outsourcings und Application 
Service Providing 
In der Praxis haben sich sehr unterschiedliche Formen des externen Outsourcings 
herausgebildet. Die vier häufigsten Formen des IT-Outsourcing sind nach Söbbing die 
Konzentration von IT-Aktivitäten im Unternehmen, konzerninternes Outsourcing, tota-
les Outsourcing und partielles Outsourcing4 (vgl. Söbbing 2002, S. 25).  
Bei der Konzentration von IT-Aktivitäten kann man die beiden Fälle Konzentration von 
IT-Aktivitäten im Unternehmen und Konzentration von IT-Aktivitäten im Konzern unter-
scheiden. Im ersten Fall werden die IT-Service-Aktivitäten mit Hilfe eines externen 
Dienstleisters zu einer Fachabteilung im Unternehmen zusammengefasst. Dieser Vor-
gang kann auch intern geregelt werden, ohne einen externen Dienstleister heranzuzie-
hen. Für diese Aufgabe kann beispielsweise eine interne Fachabteilung herangezogen 
werden. Da in diesem Fall aber alle Funktionen im Unternehmen verblieben, spricht 
man nicht mehr von externem Outsourcing (vgl. Söbbing 2002, S. 27).  
Vom zweiten Fall, dem konzerninternem Outsourcing, spricht man, wenn die IT-
Service-Aktivitäten aller Abteilungen des Konzerns in einem Beteiligungsunternehmen 
gebündelt werden. IT-Service-Aktivitäten an den Konzern werden dann von diesem 
Beteiligungsunternehmen (Joint Venture) erbracht. Es besteht auch die Möglichkeit die 
IT-Service-Aktivitäten in einem Tochter- oder Gemeinschaftsunternehmen zu konzent-
rieren. Im Gegensatz zu Beteilgungsunternehmen ist bei diesen beiden Fällen aller-
dings kein externer Outsourcing-Anbieter beteiligt, so dass das Kriterium der Marktbe-
zogenheit nicht erfüllt ist und man von internem IT-Outsourcing sprechen muss (vgl. 
Söbbing 2002, S. 28).  
Totales Outsourcing beschreibt die vollständige Auslagerung eines Leistungsbereichs 
eines Unternehmens oder Konzerns an ein externes Unternehmen.  
Im Falle des IT-Outsourcing bedeutet das beispielsweise die gesamte Auslagerung des 
IT-Betriebs (vgl. Söbbing 2002, S. 33).  
Im Gegensatz zum totalen Outsourcing bedeutet das partielle Outsourcing die Ausla-
gerung eines bestimmten Teils einer Leistung an ein Drittunternehmen. Im Zusam-
menhang mit dem IT-Outsourcing bedeutet das die Auslagerung nur eines Teils des IT-
Betriebs. 
Es gibt auch die Möglichkeit des so genannten Multisourcings, bei dem beispielsweise 
der gesamte IT-Betrieb fremdvergeben werden soll. Dies geschieht dann aber nicht in 
Form eines totalen Outsourcing mit nur einem einzigen Outsourcing-Anbieter.  
                                                
4   Auch zu erwähnen ist das Business Process Outsourcing. In diesem Fall findet eine Ausla-
gerung eines gesamten Unternehmensprozesses inklusive der dazu gehörenden IT und 
Sachbearbeiterleistung statt. Der Outsourcinggeber bezieht dadurch das Prozessergebnis, 
ohne in den Verantwortungsbereich oder die Infrastruktur des ausgelagerten Unterneh-
mensprozesses miteinbezogen zu werden. 
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Man bedient sich beim Multisourcing verschiedener Outsourcing-Anbieter, die jeweils 
einen Teil der Leistung übernehmen (vgl. Söbbing 2002, S. 47).  
Die verschiedenen Outsourcing-Formen haben jeweils Vor- und Nachteile5 und unter-
scheiden sich in Bezug auf die Stärke der Zusammenarbeit und Bindung an einen ex-
ternen Partner, und ebenso in der Höhe der Anforderungen. Allgemein lässt sich fol-
gendes festhalten: Je stärker die Bindung an einen externen Partner ist, desto höher 
sind auch die Anforderungen, die sich an das Outsourcing-Projekt richten. 
Abbildung 2 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der Höhe der Anforderungen 
und der Outsourcing-Form. 
 
 
Abbildung 2: Outsourcing-Form und Anforderungen (Quelle: Söbbing 2002, S. 25) 
Abgesehen von den genannten Outsourcing-Formen findet man in der Outsourcing-
Terminologie heutzutage auch andere Varianten des externen IT-Outsourcings.  
Es sollten deshalb auch die IT-Outsourcing-Modelle Application Hosting und ASP (Ap-
plication Service Providing) erwähnt werden. Unter ASP versteht man einen 
Dienstleister, der einzelne Anwendungen und Software für seinen Kunden auf seinen 
eigenen Systemen betreibt. Die Anwendungen können dabei auf einem zentralen Ser-
ver zur Verfügung stehen und über das Internet oder Virtual Private Networks (VPN) 
von den Unternehmen abgerufen werden. Beim Application Hosting ist ebenfalls der 
Betrieb von Anwendungen an einen Dienstleister ausgelagert.  
                                                
5 Auf die Vor- und Nachteile jeder einzelnen Form wird nicht eingegangen, da es den Rahmen 
der Diplomarbeit sprengen würde. Auch in der weiterführenden Literatur wird in der Regel nicht 
auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Outsourcing-Formen eingegangen, sondern ein allge-
meiner Überblick vermittelt. Zu einem allgemeinen Überblick über Nutzen und Risiken des IT-
Outsourcings vgl. Kapitel 2.3 und Kapitel 3 
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Im Gegensatz zum ASP-Modell gehören die Anwendungen allerdings noch dem jewei-
ligen Kunden (vgl. http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm). Die Grenzen zwischen 
klassischem Outsourcing und reinem ASP verschwinden in der Praxis zunehmend. 
Aus diesem Grund wird im Folgenden nur noch allgemein von IT-Outsourcing die Rede 
sein. 
2.3 Motivation und Nutzenpotentiale 
Ein Outsourcing der IT ist eine Entscheidung, die das gesamte Unternehmen betreffen 
kann. Sie ist damit von strategischer Bedeutung und sollte deshalb von der verantwort-
lichen Ebene (Geschäftsführung/Vorstand) getroffen werden, zumal Outsourcing-
Projekte mit erheblichen Risiken verbunden sind und u.U. Umstrukturierungsmaßnah-
men nach sich ziehen können. Bei Auslagerungsunwilligkeit der verantwortlichen Ebe-
ne kann ein IT-Outsourcing-Projekt nicht durchgeführt werden (vgl. Pastors 2002, 
S.492). 
Die Gründe für ein Unternehmen, an IT-Outsourcing zu denken, können dabei sehr 
vielfältig sein. Der Anstoß zu einer IT-Outsourcing-Überlegung kann operativer also 
kurzfristiger Natur sein, aber auch strategische und demnach langfristige Beweggründe 
haben. Waren in der Vergangenheit hauptsächlich kurzfristig orientierte operative As-
pekte, wie Kostenreduzierung und Beseitigung von Kapazitätsengpässen, die treiben-
de Kraft für ein Outsourcing der IT, treten heute strategische Aspekte, wie die Fokus-
sierung auf den Nutzwert oder Business Value eines Unternehmens, zunehmend in 
den Vordergrund (vgl. Köhler-Frost 2002, S. 90).  
Durch die Auslagerung von unwesentlichen Rand- oder Unterstützungsaktivitäten der 
Wertschöpfung, können sich die Unternehmen auf ihre besonderen Stärken, ihre Kern-
geschäftsfelder, konzentrieren. Sie erhalten so die Möglichkeit sich langfristig besser 
auf die Markt- und Wettbewerbserfordernisse auszurichten, und damit ihre Ertragsent-
wicklung nachhaltig zu verbessern. IT-Outsourcing hat sich dadurch zunehmend zu 
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Outsourcing der Informationstechnologie entwickelt sich 
zu einem akzeptierten Management-Werkzeug 
Traditionell 
Einsparen oder variabilisieren von IT-Kosten 
Steigerung von Performance, Kapazität und Qualität 
Service / 
Dienstleister 
Zutritt zu den Ressourcen eines globalen Dienstleisters 
Vereinfachter Zutritt zu globalen Märkten durch neue Technolo-
gien und bestehender lokaler Präsenz des Dienstleisters 
Business 
Value 
Nutzung der Informationstechnologie zur Identifikation und Reali-
sierung von Wertschöpfungspotentialen im Unternehmen oder zur 
Verbesserung der Marktposition 
Strukturwandel von traditioneller vertikaler Organisation zu flexib-
ler Organisationsstruktur rund um die Kernkompetenzen 
Neudefinition, Fokussierung & Vitalisierung des Unternehmens 
Abbildung 3: Outsourcing im Wandel (Quelle: Köhler-Frost 2002, S. 91) 
Nichtsdestotrotz werden auch heute noch Outsourcing-Überlegungen vor allem aus 
operativen Motiven heraus gemacht. Immer noch ist der am häufigste genannte Grund 
für ein Outsourcing der IT die Kostenreduzierung. Weitere Motive für ein IT-
Outsourcing bilden für Unternehmen  die damit verbundenen Nutzenpotenziale. Die 
wichtigsten Nutzenaspekte des Outsourcing von IT lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:  
Konzentration auf die Kernkompetenzen: Bestimmte Dienstleistungen der eigenen 
IT-Produktion, wie etwa der Betrieb der Infrastruktur, sind für viele Unternehmen ein 
fester Bestandteil ihrer IT. Sie gehören jedoch nicht zu den Kernkompetenzen eines 
Unternehmens und tragen nicht unmittelbar zu einem Gewinn bei. In solchen Fällen 
bietet das IT-Outsourcing die Möglichkeit, sich auf die tatsächlich strategisch rele-
vanten, wertschaffenden IT-Aktivitäten zu konzentrieren und so die Komplexität der 
intern zu erbringenden Leistungen zu reduzieren (vgl. Buchta/Eul/Schulte-
Croonenberg 2004, S.186). 
Konsolidierung: In vielen Unternehmen besteht keine einheitliche IT-Landschaft. 
Vielmehr haben die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ihre eigene auf ihren Inte-
ressen aufgebaute und meist historisch gewachsene IT-Landschaft. IT-Outsourcing 
bietet hier die Möglichkeit, Einzelinteressen zu durchbrechen und eine Konsolidie-
rung der IT-Landschaft aus Gesamtsicht zu erzwingen. Die nötigen Restrukturierun-
gen können somit beschleunigt werden (vgl. Buchta/Eul/Schulte-Croonenberg 2004, 
S.186). 
Substitution von Fixkosten durch variable Kosten: Dieses Phänomen entsteht bei-
spielsweise, wenn der IT-Outsourcing-Anbieter die erbrachten IT-Dienstleistungen 
nach der abgenommenen Menge abrechnet, z.B. pro Arbeitsplatz oder gar pro Ge-
schäftstransaktion. Die ehemals fixe Ressource IT verwandelt sich so in eine an die 
Geschäftstätigkeit angepasste Variable (vgl. Buchta/Eul/Schulte-Croonenberg 2004, 
S.187). 
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Substitution von Personalabhängigkeit durch vertragliche Partnerschaften, 
IT-Bedarf, IT-Leistung und resultierende IT-Kosten können transparent gemacht 
werden, 
Zugriff auf bewährte und dem neuesten Stand der Technik entsprechende IT-
Ressourcen des Anbieters, 
Effizientere Nutzung der IT-Ressourcen, 
Beschaffungsprobleme qualifizierter IT-Kräfte werden vermieden, 
Nutzung des Know-how von spezialisierten Dienstleistern, beispielsweise bei der 
Installation und Wartung von Hard- und Software, 
Erhöhung des Dienstleistungsniveaus durch höhere Servicequalität, 
Risikoverteilung und –begrenzung (vgl. Köhler-Frost 2002, S.128). 
2.4 Strategische Entscheidungen im Vorfeld des IT-
Outsourcings 
2.4.1 Make-or-Buy 
Wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, werden mit dem Outsourcing der IT 
eine ganze Reihe an Nutzenpotenzialen verbunden. Die Überlegung IT auszulagern 
kann aus einer Notwendigkeit heraus entstehen. Aber auch Nutzenpotenziale, wie Kos-
teneinsparung, können den Beweggrund für Outsourcing-Überlegungen bilden. Es 
stellt sich für ein Unternehmen aber zunächst die Frage, ob ein Fremdbezug tatsäch-
lich vorteilhafter als die Eigenerstellung ist. Diese Frage muss vor einer Durchführung 
eines Outsourcing-Projekts geklärt werden. Um eine Make-or-Buy-Entscheidung treffen 
zu können, muss geklärt werden, welche Leistungen nach außen vergeben werden 
können, ohne die Wissensbasis eines Unternehmens zu gefährden oder in eine gefähr-
liche Abhängigkeit des Outsourcing-Dienstleisters zu geraten (vgl. Zahn, Barth, Hert-
weck 1998, S. 23). Die Identifikation von Kernkompetenzen ist deshalb eine wichtige 
Entscheidungshilfe. Kernkompetenzen  zeichnen sich im wesentlichen durch vier Ei-
genschaften aus (Köhler-Frost 2002, S.106): 
„Sie umfassen einen wesentlichen Teil der Wertschöpfungskette. 
Sie sind schwer zu kopieren. 
Sie tragen viel zum Kundennutzen bei. 
Sie sind durch einen Lernprozess entstanden.“ 
Kernkompetenzen sind also durch Wissen begründete Fähigkeiten, die von Mitbewer-
bern nicht einfach kopiert oder nachgeahmt werden können. Durch sie kann sich ein 
Unternehmen am Markt und im Wettbewerb differenzieren. Es ist deshalb abzuraten, 
Kernkompetenzen auszulagern.  
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Durch die Identifikation von Kernkompetenzen ergibt sich also eine Unterscheidung 
von unbedingt selbst zu erstellenden sowie potenziell auszulagernden Leistungen. 
Letztgenannte werden auch als Outsourcing-Kandidaten bezeichnet (vgl. Zahn/ Barth/ 
Hertweck 1998, S. 70). Für ein Outsourcing kommen also grundsätzlich alle Steue-
rungs- und Unterstützungsfunktionen, die nicht zu den Kernfunktionen eines Unter-
nehmens gehören oder einen entscheidenen Wettbewerbsvorteil schaffen in Frage. 
Dennoch müssen sie dadurch nicht zwangsläufig für ein Outsourcing geeignet sein. 
Erst kostenrechnerische Verfahren und eine umfassende Chancen- und Risiken-
Abwägung bilden eine Entscheidungsgrundlage. Ein mögliches kostenrechnerisches 
Verfahren ist der Preis-Kosten-Vergleich. Dabei werden die Kosten der Eigenerstellung 
mit dem Preis bei einem Fremdbezug verglichen. Um ein möglichst exaktes und reali-
tätsnahes Ergebnis zu erhalten, sollten dafür nur die Kosten berücksichtigt werden, die 
tatsächlich betroffen sind. Es sind also nur solche Kosten einzurechnen, die bei Durch-
führung der beiden Alternativen, Fremdbezug oder Eigenerstellung, zusätzlich entste-
hen oder wegfallen.  
Grundsätzlich lassen sich bei Preis-Kosten-Vergleichen zwei mögliche Gegebenheiten 
unterscheiden. Die eigenen Produktionskapazitäten sind entweder unterausgelastet 
oder voll ausgelastet. Sind die Produktionskapazitäten unterausgelastet tendieren die 
Unternehmen oft zur Make-Option, da die Fixkosten zunächst gleich bleiben und die 
„Leerkosten“ so gefüllt werden können. Für den Preis-Kosten-Vergleich bedeutet das 
also, dass zunächst nur die variablen Kosten heranzuziehen sind. Auf lange Sicht 
reicht jedoch lediglich das Heranziehen der variablen Kosten nicht aus, da sich auch 
die Kapazitätsauslastungen ändern können. Lang- bzw. kurzfristig erforderliche 
Kapazitätsanpassungen müssen bei der Kostenbetrachtung deshalb berücksichtigt 
werden (vgl. Müller/Prangenberg 1997, S.38). 
Die Methode des Preis-Kosten-Vergleichs gehört zu den konventionellen kostenrech-
nerischen Verfahren und weist einige Unzulänglichkeiten auf. Es werden beispielswei-
se die Transaktionskosten, die beim Prozess des Übergangs der IT an einen externen 
Outsourcing-Partner entstehen, nicht berücksichtigt. Diese Kosten sollten für eine 
Make-or-Buy-Entscheidung miteinbezogen werden. Die unten stehende Tabelle gibt 
eine Übersicht über mögliche anfallende Transaktionskosten. 
Kostenart Beschreibung 
Anbahnungskosten Suche nach potentiellen Dienstleistern und Feststellung 
ihrer Konditionen 
Vereinbarungskosten Verhandlung, Vertragsformulierung 
Abwicklungskosten Steuerung der laufenden Leistungserstellung 
Kontrollkosten Überwachung der vertraglichen Vereinbarungen 
Anpassungskosten Durchsetzung von Vertragsänderungen aufgrund geänder-
ter Rahmenbedingungen 
Tabelle 1: Transaktionskostenarten (Quelle: Pastors 2002, S.497 [Quelle: KPMG] ) 
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Außerdem wird beim Preis-Kosten-Vergleich die Minimierung der Kosten in den Mittel-
punkt der Überlegungen gesetzt. Mögliche andere Beweggründe für ein IT-
Outsourcing, wie Qualitätssteigerung durch Fremdbezug einer Leistung, bleiben unbe-
rücksichtigt, ebenso mögliche Risiken, wie Know-how-Verlust. Qualitative Verfahren, 
wie das Abfassen einer Argumentenbilanz, und die Nutzwertanalyse sollten deshalb 
parallel zu kostenrechnerischen Verfahren durchgeführt werden (vgl. Zahn, Barth, Hert-
weck 1998, S. 77f). 
In bestimmten Fällen können qualitative Faktoren einen errechneten Kostenvorteil für 
ein IT-Outsourcing überkompensieren und eine Eigenerstellung sinnvoller machen. 
Das Abfassen einer Argumentenbilanz und eine Nutzwertanalyse können für eine sol-
che Prüfung zweckmäßig sein. Bei der Argumentenbilanz werden Argumente, die für 
ein Outsourcing sprechen Argumenten, die gegen ein Outsourcing sprechen, gegen-
übergestellt.  
Dabei werden strategische, personelle und leistungs- sowie kostenrelevante Aspekte 
berücksichtigt. Eine konkrete Bewertung kann mit Hilfe der Argumentenbilanz aller-
dings nicht erfolgen. Dies geschieht durch eine Nutzwertanalyse. Sie ermöglicht eine 
Bewertung von Alternativen unter Berücksichtigung auch solcher Kriterien, die sich 
nicht in quantitativ messbaren Größen, wie z.B. in Geldeinheiten, ausdrücken lassen. 
Mögliche Bewertungskriterien können dabei das Innovationspotential, die Leistungs-
stärke und Zuverlässigkeit, die Kostenposition und der Marktfokus sein. Ein Vorteil der 
Nutzwertanalyse ist, dass die einzelnen Schritte der Entscheidung transparent ge-










Abbildung 4: Grundsätzliche Vorgehensweise bei der Nutzwertanalyse (Quelle: Zahn, 
Barth, Hertweck 1998, S. 41) 
 
Auswahl und Formulierung der Bewertungskriterien 
Gewichtung der Bewertungskriterien 
Ergebnisdarstellung 
Nutzwertberechnung 






2 Grundlagen des IT-Outsourcing 20 
Ein zentrales Problem qualitativer Bewertungsgrößen ist, dass es oftmals keine Ein-
deutigkeit der Aussagen gibt. Dieses Problem bleibt auch bei der Nutzwertanalyse be-
stehen. Die einzelnen Alternativen können hinsichtlich eines Kriteriums gegenläufige 
Tendenzen aufweisen oder gleichzeitig Vor- und Nachteile haben. Beispielsweise kann 
man durch ein Outsourcing der IT externes Know-how erschließen. Gleichzeitig begibt 
man sich aber auch in eine erhöhte Abhängigkeit zu einem Outsourcing-Dienstleister 
(vgl. Zahn, Barth, Hertweck 1998, S. 80). 
Bei den qualitativen Kriterien sind auch die potentiellen Auslagerungs-Barrieren des IT-
Outsourcings zu nennen. Dazu gehören z.B.:  
nötiges Know-how extern nicht verfügbar,  
hoher Koordinations- und Abstimmungsaufwand,  
hoher Einarbeitungsaufwand,  
anteilige Gemeinkosten nicht abbaubar und 
hoher Grad an Verbundenheit mit anderen Bereichen.6 
Allgemein lässt sich sagen, dass Kostenvorteile durch bleibende Belastungen aus den 
Gemeinkostenbereichen, Transaktionskosten, Auslagerungs-Barrieren und strategi-
schen Nachteilen zunichte gemacht werden können. Die Make-or-Buy-Entscheidung 
hilft Unternehmen, herauszufinden, ob ein Outsourcing der IT tatsächlich die erhofften 
Nutzenpotenziale bringt oder ob anderweitige Lösungen sinnvoller sind.  
2.4.2 Auswahl des geeigneten Outsourcing-Providers 
Hat man sich für ein Outsourcing der IT entschieden, ist eine detaillierte Partnersuche 
und –auswahl unumgänglich. Nur so lässt sich das Risiko von Fehltritten minimieren 
und die Outsourcing-Erwartungshaltung größtmöglich erfüllen. Eine Outsourcing-
Partnerschaft bedeutet schließlich eine Zusammenarbeit über mehrere Jahre und ent-
scheidet nicht zuletzt über den Erfolg eines Outsourcing-Vorhabens. Aufgrund des 
starken Wettbewerbs im IT-Dienstleistungsumfeld sind die Unternehmen heute in der 
Lage aus einer Vielzahl von Outsourcing-Providern zu wählen. Wegen des hohen Kon-
kurrenzdrucks liegen dabei viele Angebote von IT-Providern sehr niedrig, in einigen 
Fällen so niedrig, dass sie nicht einmal ihre Investitionskosten wieder einspielen kön-
nen. 
Die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit und Qualität des IT-Anbieters indes steigen 
und erfordern von ihm zur Erfüllung oftmals häufige Investitionen in die eigene IT-
Infrastruktur und damit zusätzliche Kosten. Niedrigpreise und hohe Leistungsanforde-
rungen können IT-Dienstleister so bis zum Zusammenbruch führen. Eine Entscheidung 
für einen Outsourcing-Provider allein aufgrund der Preisgünstigkeit ist deshalb nicht zu 
empfehlen.  
                                                
6 Weitere Auslagerbarrieren sind bei Müller / Prangenberg (1997) zu finden 
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Durch eine umfassende Partnersuche kann das Risiko, von einem solchen Szenario in 
Mitleidenschaft gezogen zu werden, verringert werden. Abbildung 5 zeigt einen mögli-








Abbildung 5: Ablauf Partnerauswahl (Quelle: Wißkirchen 1999, S. 215) 
Die Faktoren bei einer Partnerwahl hängen vor allem von den jeweiligen spezifischen 
Anforderungen7 eines Unternehmens ab. Ein möglichst detailliertes Anforderungsprofil 
und ein darauf basierendes Pflichtenheft stellen damit entscheidende Erfolgsfaktoren 
dar.  
Das Pflichtenheft kann in diesem Fall als Checkliste verstanden werden, welches die 
Rahmenbedingungen und Schlüsselaspekte des jeweiligen Outsourcing-Vorhabens 
beinhaltet. Mit Hilfe des Pflichtenhefts können also Kriterien herausgearbeitet werden, 
die eine Vorselektion ermöglichen und auch später bei der Entscheidungsfindung he-
rangezogen werden können.  
Nach der Vorselektion ist der nächste mögliche Schritt eine Einholung der Leistungs-
angebote der in die engere Wahl gekommenen Outsourcing-Anbieter. Abgesehen von 
dem Leistungsangebot treten an dieser Stelle auch allgemeinere Fragen an den poten-
ziellen IT-Partner in den Vordergrund, wie etwa die Rechtsverhältnisse (Dauer des 
Bestehens, Rechtsform, Inhaber/Gesellschafter etc.), die wirtschaftlichen Verhältnisse 
(Bilanzverhältnisse, Umsatz, Mitarbeiteranzahl etc.), die Organisation (erkennbare Or-
ganisationsstruktur, Qualitätsmanagement, Zertifizierung etc.) und die Leistungsfähig-
keit (Position am Markt, Referenzen, Qualität des Personals, technische Infrastruktur 
etc). Durch Prüfung dieser Punkte kann ein Unternehmen auf die Bonität und Zuver-
lässigkeit der IT-Outsourcing-Anbieter schließen (vgl. Köhler-Frost 2002, S. 135f). 
Nachdem die Leistungsangebote eingeholt und die allgemeinen Fragen an den IT-
Anbieter geklärt wurden, können die Angebote verglichen werden. Dabei spielen so-
wohl „weiche“ als auch „harte“ Faktoren, wie Preise und Leistungen, eine Rolle. Wei-
che Faktoren sind schwieriger konkret zu fassen und beruhen z.B. auf den Erfahrungs-
schatz des Entscheidungsträgers bzw. der Entscheidungsträger.  
                                                
7 Zum Thema Anforderungen und Anforderungsmanagement soll vertiefend auf Verstee-
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In manchen Situationen können die weichen Faktoren allerdings zur Entscheidung füh-
ren, wie etwa im Falle einer Übereinstimmung von Preis- und Leistungsmerkmalen 
zweier Outsourcing-Dienstleister. Durch einen Bewertungsvergleich kann schließlich 
die Entscheidung für einen bestimmten Outsourcing-Partner getroffen werden. 
Die Aufgabe der Partnersuche und –auswahl wird in der Regel als Projekt8 verstanden 
und von einem Projektteam übernommen (vgl. Wißkirchen 1999, S. 206). Die Ent-
scheidung der Partnerwahl wird dadurch auf mehrere Personen aus meistens ver-
schiedenen Fachabteilungen verteilt. Ebenso können externe Berater herangezogen 
werden. 
2.5 Vertragsgestaltung 
2.5.1 Letter of Intent 
Hat man sich für ein IT-Outsourcing mit geeignetem IT-Dienstleister entschieden, müs-
sen die bei der Partnerwahl in einem Pflichtenheft beschriebenen Anforderungen in 
einem nächsten Schritt vertraglich festgehalten werden. Ebenso wie die Partnersuche 
und –auswahl wird auch der Prozess der Vertragsgestaltung in der Regel als Projekt 
mit dem dazugehörigen Projekt-Management verstanden9. 
Für den Outsourcing-Vertrag gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Dadurch gibt es 
auch keine verbindlichen Regeln, wie der Vertrag aufgebaut sein soll und welchen In-
halt er haben soll. Durch die Komplexität, die ein Outsourcing-Projekt annehmen kann, 
ist eine möglichst lückenlose rechtliche Absicherung dennoch wichtig. Ein eindeutiges 
und kontrollierbares Verhalten der Vertragspartner kann erst dadurch gewährleistet 
werden. Eine detaillierte Regelung im Vorhinein kann darüber hinaus auf beiden Seiten 
Klarheit schaffen, welche Vorraussetzungen erfüllt werden müssen, um die Zusam-
menarbeit zum Erfolg zu führen.  
Bevor es zum eigentlichen Vertrag kommt, wird in zahlreichen Praxisfällen zunächst 
mit dem gewählten Partner ein so genannter Letter of Intent (LoI) unterzeichnet, der 
später als Grundlage für den eigentlichen Vertrag dient. Bei einem Letter of Intent han-
delt es sich um Absichtserklärungen, die zwischen Outsourcinggeber und –nehmer 
erklärt werden In diesem werden bereits die wesentlichen Punkte der Zusammenarbeit 
zwischen dem Dienstleister und dem Outsourcinggeber festgehalten. Sinn und Zweck 
des LoI ist es mündliche Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. Der LoI stellt in der 
Regel kein bindendes längerfristiges Angebot dar und ist dementsprechend keine Ver-
pflichtung zum Abschluss eines Rahmenvertrags. Durch das LoI soll dem Vertrags-
partner signalisiert werden, dass eine ernsthafte Bereitschaft zum Vertragsabschluss 
vorliegt (vgl. Hodel/Berger/Risi 2004, S.81). 
                                                
8 Im Gesamtzusammenhang als Teilprojekt verstanden. Vgl. Kapitel 2.6.1 und 2.6.2 
9 Im Gesamtzusammenhang als Teilprojekt verstanden. Vgl. Kapitel 2.5.1 und 2.5.2  
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Im Bedarfsfall kann einem LoI aber auch eine Rechtswirkung, wie bei einem Vertrag 
zukommen. Ein Grund für diese Handhabung ist, dass der externe Dienstleister da-
durch die Möglichkeit bekommt mit den Vorbereitungen für das Outsourcing zu begin-
nen, ohne das Risiko einzugehen, dass der Kunde eventuell noch abspringt. Zu den 
Inhalten eines LoI können beispielsweise zählen (Köhler-Frost 2002, S. 204): 
„Absichtserklärung für Abschluss eines Outsourcing-Vertragswerk, 
Haftungs-, Gewährleistungs- und Fragen der Geheimhaltung, 
Ggf. Aufwandsschätzungen, 
Befristung des Letter of Intent (meist ½ Jahr), 
Exklusivvereinbarungen (der Kunde verhandelt ausschließlich nut mit einem Anbie-
ter), 
Alternativregelungen, wenn Outsourcing-Vertragswerk nicht zustande kommt.“ 
2.5.2 Rahmenvertrag 
Die Leistungsverpflichtungen und Rahmenbedingungen werden schließlich im Rah-
menvertrag konkretisiert und ausgestaltet. Der LoI dient dabei als Grundlage für den 
Outsourcing-Vertrag. Beide Seiten, also sowohl Outsourcinggeber als auch Outsour-
cingnehmer, versuchen dabei ihre Interessen zu wahren. Aus diesem Grund erfolgt die 
Vorgehensweise bis zum entgültigen Vertragsabschluss in der Regel in mehreren auf-
einander folgenden Schritten. Hat der Outsourcinggeber einen Vertragsentwurf ausge-
arbeitet, wird dieser an den Outsourcingnehmer übersandt. Vom Outsourcingnehmer 
wird im Gegenzug ein Gegenentwurf ausgearbeitet. Durch eine mündliche Verhand-
lung zwischen den beiden Seiten, die auf Basis der beiden Vertragsentwürfe stattfin-
det, kann schließlich eine Einigung erzielt und der Vertrag zum Abschluss gebracht 
werden (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.136).  
Die Vertragsdauer bei einem Outsourcing-Vorhaben beträgt in der Regel zwischen drei 
und zehn Jahren. Es handelt sich also um eine längerfristige Bindung. Der Rahmenver-
trag sollte deshalb sowohl flexible Variablen (z.B. Einführung neuer Technologien, ver-
schlechterte wirtschaftliche Lage) zulassen, als auch stabile Vorgaben aufweisen. Ein 
ausgewogenes Verhältnis zu finden, ist wichtig, da zu viele Variablen einerseits und zu 
starre Vorgaben andererseits den Rahmenvertrag zum Scheitern bringen können (vgl. 
Hodel/Berger/Risi 2004, S.85).  
Zum Inhalt eines Outsourcing-Vertrags gehören u.a. folgende Punkte (Ho-
del/Berger/Risi 2004, S. 87f): 
„Definition der übergebenen Hauptaufgaben (Details zu Leistungen, Objekte, Ver-
antwortliche und Qualität gehören in die Leistungsverträge bzw. SLAs10) 
                                                
10 Service Level Agreements, vgl. Kapitel 2.5.3 
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Vorgehen bei Vertragsverletzungen (mit Unterscheidung leichter / schwerer Vorfälle) 
Management der Zusammenarbeit (Aufführen von Kontakt- und Eskalationsstellen) 
Change und Release Management (Aufzeigen wie das Vorgehen bei Änderungen 
bzw. Abweichung der definierten Standards, Methoden oder Prozesse ist) 
Projektplan für die Umsetzungsphase (Kosten, Termine, Verantwortlichkeiten, Ab-
nahme, Steuerung etc.). 
Zusicherung des Rechts, geplante Reviews und Revisionen durchzuführen 
Zusicherung der Unterstützung durch den Outsourcingnehmer in Notfällen. Dies 
kann z.B. bei vorzeitiger Auflösung des Vertrages wichtig sein“ 
Ein Punkt, der bei der Gestaltung von einem Rahmenvertrag zum IT-Outsourcing 
ebenfalls berücksichtigt werden kann, ist die Informationssicherheit. Durch das 
Outsourcing können sich Verantwortlichkeiten im Unternehmen verschieben und 
ändern. Auch können zusätzliche Schnittstellen entstehen. Unter solchen 
Vorraussetzungen sollte der Sicherheit von Daten und Informationen auch im 
Rahmenvertrag eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden. Auf diese Weise kann 
ein Rahmenvertrag so gestaltet sein, dass Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten für beispielsweise Zutritts- und Zugriffssicherheit, Wartungsfenster 
und Releasezyklen mitberücksichtigt werden (vgl. Hodel/Berger/Risi 2004, S.86). 
Ein Outsourcing-Vertrag11 kann als Dienstleistungsvertrag aufgefasst werden. (vgl. 
Bullinger/Rüger/Thiele 1997, S.29) Um auch bei umfangreichen Outsourcing-Projekten, 
wie bei der Gründung eines Joint-Ventures, rechtlich abgesichert zu sein, kommen zu 
den Dienstleistungsverträgen meistens noch weitere Verträge, wie Gesellschaftsver-
träge, Übergabe- und Nutzungsverträge etc. hinzu. 
2.5.3 Service Level Agreements 
Durch den Rahmenvertrag werden Leistungsverpflichtungen vereinbart. Die Erbringung 
dieser gilt es abzusichern. Eine Grundlage zur Feststellung, ob der Outsourcing-
Vertrag eingehalten wurde, bieten die Service-Level-Agreements (SLAs). Die SLAs 
können dabei als eigener Absatz innerhalb des Vertrags oder als Anlage zum Vertrag 
eingebunden sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit eines zusätzlichen Vertrags für 
die SLAs. In diesem Fall ist es als rechtskräftiges Dokument zu verstehen, das auf ei-
nem bereits vorhanden Outsourcing-Vertrag basiert.  
 
                                                
11 Für eine vertiefende Vorgehensweise der Vertragsausgestaltung vgl. Zahn/Barth/Hertweck 
(1998, S.135-165)  
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Was versteht man nun unter Service-Level-Agreements? „Ein Service-Level-
Agreement umfasst die Leistungen, Verantwortlichkeiten, Qualitäten und spezifischen 
Rahmenbedingungen wie z.B. die Definition von Sanktionsinstrumentarien für den Fall 
der Unterschreitung der definierten Leistungsstandards“ (Hodel, Berger, Risi 2004, 
S.88). 
SLAs dienen als Messinstrument, um den Grad der Leistungserfüllung zu erkennen. 
Dazu werden die Serviceleistungen des Outsourcingnehmers in Bezug gesetzt zu den 
Anforderungen des Auftraggebers. Zielsetzung bei der Beschreibung von SLAs ist es 
deshalb eine Kosten-, Leistungs- und Qualitätstransparenz zu schaffen. Ein wesentli-
cher Faktor bei den SLAs sind die vertraglich vereinbarten Strafen bei der Nichteinhal-
tung der Leistungsabmachungen. SLAs dienen dadurch gleichzeitig als Druckmittel. 
Zum Inhalt eines SLAs gehören z.B. folgende Punkte (Kaeding 2003, S. 12): 
„Bestimmung der einbezogenen Funktionalitäten (auch der Applikationen) 
Bestimmung der Verfügbarkeit (i.d.R. in %) 
Berechnung der Verfügbarkeit (Formel) 
Festlegen der Ausfallzeiten (Beginn, Ende, Ausnahmen) 
Bestimmung der Dokumentationen 
Bestimmung von Antwort- und Reaktionszeiten 
Festlegen der Vertragsstrafen und Art der Berechnung12“ 
Vor allem zu Beginn einer Outsourcing-Partnerschaft dienen Service-Level-
Agreements auch als vertrauensbildende Maßnahme. Sie schaffen eine Basis gemein-
samen Handelns. 
2.6 Durchführung eines IT-Outsourcing-Projektes 
2.6.1 Phasen des IT-Outsourcing 
Für ein besseres Verständnis der komplexen Zusammenhänge aber auch zur Erleich-
terung der praktischen Durchführung empfiehlt sich für ein Outsourcing-Projekt eine 
systematisch-methodische Vorgehensweise. Zu diesem Zweck ist es ratsam den Out-
sourcing-Prozess aufzuspalten und in mehrere überschaubare Phasen aufzugliedern. 
Abbildung 6 beschreibt die vier Phasen eines Outsourcing-Projektes und deren wich-
tigste Aktivitäten. Je nach gewählter Outsourcing-Form kann die Abbildung dabei durch 
zusätzliche Aktivitäten ergänzt werden. 
 
                                                
12 Dieser Punkt wird vom Outsourcinggeber oft vergessen und ist im nachhinein vom Outsour-
cingnehmer nur schwer nachforderbar. 
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Abbildung 6: Übersicht Phasen und Aktivitäten (Quelle: Hodel, Berger, Risi 2004, S.43) 
Die Vorbereitungsphase beginnt mit einer Situationsanalyse. Aufgabe der Situations-
analyse ist eine Bestandsaufnahme gegenwärtiger und künftiger Anforderungen des 
Marktes und die zielbewusst daraus abgeleiteten notwendigen Unternehmensleistun-
gen. Mit Hilfe der Situationsanalyse kann ein Unternehmen erkennen, was es können 
muss, wenn es sich im Wettbewerb erfolgreich behaupten will.  
Hat man durch die Situationsanalyse die Ausgangslage identifiziert, kann man in einem 
nächsten Schritt die Outsourcing-Ziele festlegen13. Steht für ein Unternehmen bei-
spielsweise die Kostenreduktion bei einem Outsourcing der IT im Vordergrund, möchte 
es eine Reduktion der Betriebskosten und des gebundenen Kapitals erzielen. Steckt 
ein Unternehmen wiederum in einer Engpass-Situation, weil zu wenig (freie) Kapazitä-
ten zur Verfügung stehen, ist das Zukaufen von Ressourcen der zentrale Gedanke für 
ein IT-Outsourcing14. Für eine optimale Zielereichung sollten die Leistungen des IT-
Outsourcing nach den Zielen definiert und abgegrenzt werden.  
                                                
13  Möchte man die Make-or-Buy-Entscheidung in das Phasenmodell mit einfügen, so ist sie  
     direkt nach der Festlegung der Outsourcing-Ziele einzusetzen. 
14  Für weitere mögliche Outsourcing-Ziele vgl. Kapitel 2.3 
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Gemessen an den Nutzenpotenzialen sollten bereits in der Vorbereitungsphase auch 
die Risiken auf ihre Tragbarkeit untersucht werden. Eine Chancen-Nutzen-Analyse 
kann dabei weiterhelfen. 
Schließlich ist noch die Erstellung eines Vorgehensplans Teil der Vorbereitungsphase. 
Wichtige Punkte dieses Plans sind die Terminplanung, die Festlegung von Meilenstei-
nen und die Ressourcenplanung. Die Bereitstellung von Ressourcen bedeutet dabei 
z.B., dass ein Projektleiter bestimmt wird und für die benötigte Zeit freigestellt ist. Ein 
weiteres Beispiel ist, dass die notwendige personelle und finanzielle Unterstützung für 
das Outsourcing-Vorhaben zur Verfügung gestellt wird. 
Sind die Ressourcen bereitgestellt, kann die Anbahnungsphase angegangen werden. 
Die Anbahnungsphase baut dabei auf den Ergebnissen der Vorbereitungsphase auf. 
Gegenstand dieser Phase ist die Erstellung eines Pflichtenheftes, die Partnerwahl15 
und die vertraglichen Aktivitäten16 (LoI, Rahmenvertrag, SLAs), die bereits beschrieben 
wurden. In der Anbahnungsphase wird somit der Grundstein für die zukünftige Partner-
schaft gelegt (vgl. Hodel, Berger, Risi 2004, S.67). Die Ergebnisse dieser Phase die-
nen wiederum als Grundlage für die nächste Phase, die Umsetzungsphase. 
Haben die beiden vorangegangenen Phasen noch der Vorbereitung eines IT-
Outsourcing gedient, so soll in dieser Phase die erfolgreiche Umsetzung des Outsour-
cing-Vorhabens erzielt werden. Hauptgegenstand ist also die Überführung und Über-
nahme der definierten Leistungserbringung durch einen Outsourcing-Provider(vgl. Ho-
del, Berger, Risi 2004, S.110). Die Überführung gehört zu den anspruchsvollsten und 
kritischsten Phasen des Outsourcing-Projekts. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist 
deshalb ein systematisches Vorgehen durch Bildung eines Umsetzungskonzepts wich-
tig. Im Umsetzungskonzept werden dabei die wichtigsten Themen, die im Rahmen der 
Umsetzung realisiert werden müssen, festgehalten. Dazu gehören beispielweise die 
Projektorganisation, eine klare Aufgabenverteilung und Ressourcenübernahme. 
Für die Umsetzung des Outsourcing-Projekts wird in der Regel ein spezielles Projekt-
team gebildet, das diese Aufgabe übernimmt. Dieses kann sich sowohl aus Mitgliedern 
des Outsourcinggebers als auch aus Mitgliedern des zukünftigen Providers zusam-
mensetzen. Weiter werden Gremien gebildet. Durch sie wird sichergestellt, dass 
stufengerecht kommuniziert wird, da Ansprechpartner von verschiedenen Organisati-
onsebenen des Outsourcinggebers und des Outsourcingnehmers festgelegt werden.  
Ein wesentlicher Punkt, der bei der Umsetzungsphase berücksichtigt werden sollte, 
sind die möglichen Risiken, die bei einem IT-Outsourcing entstehen17. Auch ein Not-
fallplan sollte ermittelt werden. Ergebnis der Umsetzungsphase sollte eine erfolgreiche 
Überführung des jeweiligen Outsourcing-Gegenstands sein. 
                                                
15  Vgl. Kapitel 2.4.2 
16  Vgl. Kapitel 2.5 
17  Vgl. Kapitel 3.3 
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Hat man in der Umsetzungsphase erfolgreich outgesourct, gilt es in der Betriebspha-
se die während des Outsourcing-Projekts erzielten Ergebnisse zu konsolidieren und 
laufend zu verbessern. Der Übergang zum operativen Betrieb, das Monitoring und 
Controlling, sowie laufende Anpassungen (Change Management) sind die wesentli-
chen Aktivitäten dieser Phase (vgl. Hodel, Berger, Risi 2004, S.122). 
2.6.2 Projekt Management beim IT-Outsourcing 
Bei einem Outsourcing-Vorhaben steht ein Unternehmen vor einer neuartigen und 
komplexen Aufgabe, die in einem begrenzten Zeitraum erfolgreich abgewickelt werden 
soll und mit erheblichen Risiken verbunden ist (vgl. Bea/Göbel 1999, S.423). Damit 
erfüllt es die typischen Merkmale eines Projektes. Die Auslagerung von IT-Leistungen 
bedeutet für ein Unternehmen also letztendlich die Einrichtung eines komplexen Pro-
jektes. Um ein Projekt erfolgreich abwickeln zu können, bedient man sich der Metho-
den und Werkzeuge des Projekt-Managements. Unter Projekt-Management wird die 
Planung, Kontrolle, Steuerung und Organisation eines Projektes verstanden. Betrach-
tungsobjekte des Projekt-Managements18 sind die Projektziele, Projekttermine, Projekt-
ressourcen und Projektkosten, die Projektorganisation und die Projektkultur (vgl. Wall-
müller 2004, S. 52). 
Zu diesem Zweck wird ein Projektleiter ernannt und ein Projektteam gebildet. Dieses 
kann sich dabei sowohl aus Mitgliedern des Outsourcinggebers als auch aus Mitglie-
dern des Outsourcingnehmers zusammensetzen. Nimmt man jede Phase bzw. einzel-
ne Aktivitäten, die im Rahmen des IT-Outsourcing durchgeführt werden müssen, für 
sich, können Teilprojekte mit einem eigenen Teilprojektleiter und einem Teilprojektteam 
gebildet werden19. Wegen der Fülle an Mitarbeitern, die letztendlich am IT-Outsourcing-
Projekt arbeiten können, ist eine klare Aufgaben- und Kompetenzverteilung nötig. Teil-
projektleiter und Projektmitarbeiter müssen also Klarheit über ihre Aufgaben, Rollen 
und Verantwortlichkeiten haben (vgl. Hodel, Berger, Risi 2004, S.113).  
Rollen, die bei einem IT-Outsourcing-Projekt unterschieden werden, sind z.B. Projekt-
leitung, Projekt Office, Projektteam, Rechtsabteilung / -beratung, Risk-Manager und 
Projektsteuerungsgremium. Da IT-Outsourcing-Projekte oft zeitkritisch ablaufen, ist 
eine Einhaltung von Terminen und Meilensteinen sehr wichtig, vor allem, weil meistens 
keine oder nur wenige Pufferzeiten miteingeplant werden.  
Nehmen Projektmitglieder oder Teilprojektleiter Aufgaben oder Verantwortlichkeiten 
nicht rechtzeitig wahr, kann deshalb das gesamte Projekt ins Wanken geraten. Die 
Definition von klaren Vereinbarungen für die wichtigsten Arbeitspakete einschließlich 
der Zeitvorgaben und eine Überwachung der Ausführungen und Fortschritte ist aus 
diesem Grund notwendig (vgl. Hodel, Berger, Risi 2004, S.113). 
                                                
18  Zum Projekt-Management soll vertiefend auf Stöger (2004) verwiesen werden. 
19  Beispiele dafür sind die Partnerwahl und die Vertragsgestaltung, auf die bereits hingewiesen 
wurde 
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2.6.3 Wechselwirkung zwischen Projekt- und Risikomanagement 
Die Durchführung eines (IT-) Outsourcing-Projekts ist auch bei einer guten Planung mit 












Abbildung 7: Projekt Management (Quelle: Hodel, Berger, Risi 2004, S.142) 
Die Nichtbeachtung und Unterschätzung von Risiken wirkt sich in der Regel negativ auf 
ein Projektergebnis aus (vgl. Stöger 2004, S. 141). Im Extremfall können Risiken sogar 
den Grund für das Scheitern eines IT-Outsourcing-Projekts bilden. Es gilt deshalb die 
Risiken zu entschärfen und in einem Rahmen zu halten, der sich tragen lässt. Zu die-
sem Zweck ist für die Durchführung von IT-Outsourcing-Projekten die Einbeziehung 
des Risiko-Managements notwendig.  
Mit Hilfe des Risiko-Managements können die Risiken erkannt und analysiert sowie 
Gegenmaßnahmen getroffen werden. Risiko-Management wird heute aus diesem 
Grund immer häufiger auch als integrierte Teildisziplin des Projekt-Managements ver-
standen (vgl. Wallmüller 2004, S.52). 
Im Folgenden soll zunächst auf die Risiken eingegangen werden, die mit einem IT-
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3 Risiken beim IT-Outsourcing 
3.1 Verpflichtung zur Risikoerfassung durch das KonTraG 
Ein Outsourcing der IT kann eine Vielfalt an Nutzenvorteilen für Unternehmen bringen. 
Doch eröffnen sich durch ein solches Vorhaben nicht nur Chancen. Auch Risiken sind 
damit verbunden, die zu den Unternehmensrisiken gezählt werden müssen. Schon seit 
Langem beschäftigt sich die Managementlehre mit den Unternehmensrisiken, ihrer 
Wahrnehmung, Bewertung und der Ableitung von Handelsoptionen. Die Bedeutung  
der Risikovorsorge bei Unternehmensrisiken und der damit verbundenen Notwendig-
keit der Einführung von Kontrollmechanismen hat auch der deutsche Gesetzgeber er-
kannt und durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz seit 1998 für viele Unter-
nehmen verpflichtend gemacht. Durch das KonTraG werden damit präventive Maß-
nahmen zur Risikoerkennung erzwungen.  
Galt das Gesetz zunächst nur für Aktiengesellschaften, werden heute durch weitere 
Gesetzgebungen auch GmbHs davon erfasst (vgl. 
http://www.risknet.de/Data/risknews07_2000.pdf). 
Des weiteren gilt für andere Unternehmensrechtsformen, das zwei der nachfolgenden 
drei Kriterien erfüllt sein müssen (vgl. Versteegen 2003, S. 5):  
die Bilanzsumme beträgt über 3,44 Mio. Euro,  
der Umsatz beträgt mehr als 6,87 Mio. Euro  
das Unternehmen hat mehr als 50 Mitarbeiter. 
Das KonTraG verpflichtet die davon betroffenen Unternehmen, ein Überwachungssys-
tem einzurichten, dass Entwicklungen frühzeitig erkennt, die den Fortbestand der Ge-
sellschaft gefährden. 
§ 91 Absatz 2 AktG lautet deshalb: „Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu tref-
fen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der 
Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.“  
Durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer wird die Umsetzung des Risiko-
Management-Systems nach den Richtlinien des KonTraGs überprüft. Für die Einhal-
tung haften deshalb die Geschäftsleitung, der Aufsichtsrat aber auch der Wirtschafts-
prüfer. Durch das KonTraG wird keine genaue Beschreibung des Risiko-Managements 
festgesetzt, so dass keine einheitliche Regelung zu finden ist und die Ausgestaltung 
den Unternehmen überlassen bleibt. Der Gesetzgeber fordert die Unternehmen über 
das KonTraG lediglich auf, im Rahmen eines Risikofrüherkennungssystems alle we-
sentlichen Unternehmensrisiken frühzeitig zu erfassen.  
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Nach herrschender Meinung stellt das gesetzlich geforderte Risikofrüherkennungssys-
tem jedoch ein integriertes Risiko-Management-System dar, das alle Unternehmensbe-
reiche berücksichtigt. Das schließt komplexe Projeke, wie das IT-Outsourcing, mit ein 
(vgl. Gaulke 2002, S. 17f). 
Dementsprechend sind alle Unternehmensbereiche nach Risiken zu untersuchen, was 
komplexe Projekte wie ein Outsourcing der IT mit einschließt. Auch die Risiken, die bei 
einem IT-Outsourcing-Projekt entstehen, gehören damit dazu. Im Folgenden soll des-
halb zunächst ein allgemeiner Überblick über mögliche Risiken des IT-Outsourcings 
gegeben werden, um dann auf das Risiko-Management einzugehen.  
3.2 Begriffsklärung und Überblick über die Risiken beim IT-
Outsourcing 
Zunächst stellt sich die Frage, was eigentlich unter dem Begriff Risiko zu verstehen ist. 
An dieser Stelle soll deshalb der Risikobegriff erläutert werden und ein Überblick über 
die Risiken des IT-Outsourcings gegeben werden. Auf diese wird in den darauf folgen-
den Kapiteln ausführlich eingegangen. 
Das Wort Risiko hat seinen Ursprung im frühitalienischen Wort „risicare“, das übersetzt 
„etwas wagen“ bedeutet. Obwohl sich zahlreiche Veröffentlichungen mit der Risiko-
problematik wirtschaftlichen Handelns beschäftigen, gibt es trotz der Fülle keine ein-
heitliche und allgemeingültige Definition des Risikobegriffs.  
Zwei grundlegende Orientierungen bei der Bestimmung des Begriffs Risiko sind jedoch 
erkennbar. Zum einen gibt es die ursachenbezogenen Begriffsbestimmungen. Diese 
sind durch die Verknüpfung betrieblicher Entscheidungssituationen mit dem Risikobeg-
riff gekennzeichnet. Im Mittelpunkt steht dabei der unvollkommene Informationsstand 
bei einer Entscheidungssituation (vgl. Junginger 1999, S. 9). 
Zum anderen gibt es die wirkungsbezogenen Begriffsbestimmungen. Kernpunkt dieser 
sind die negativen Konsequenzen als Folge betrieblicher (Fehl-)Entscheidungen (vgl. 
Junginger 1999, S. 10). Letztendlich werden also bei den beiden Orientierungen zur 
Begriffbestimmung die Aspekte der Unsicherheit über ein Ereignis und der Ungewiss-
heit über die Auswirkungen eines Ereignisses berücksichtigt.  
Eine Definition, die beide Aspekte berücksichtigt, beschreibt das Risiko als ein „Ereig-
nis, von dem nicht sicher bekannt ist, ob es eintreten und/oder in welcher genauen 
Höhe es einen Schaden verursachen wird“ (Gaulke 2002, S. 10). 
Eine weitere Definition betrachtet den Risikobegriff, wie folgt (Kirchner 2002, S. 16): 
„Risiko ist die Möglichkeit des Nicht-Erreichens einer Zielsetzung bzw. Strategie-
formulierung, weil Handlungen oder Ereignisse innerhalb oder außerhalb des Un-
ternehmens störend auf die materiellen, immateriellen oder personellen Erfolgsfak-
toren des Unternehmens einwirken und so die Möglichkeit der Wahrnehmung von 
zukünftigen Entwicklungschancen aufgrund eines Informationsdefizits über die 
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kausalen Ursache-Wirkungs-Beziehungen der genannten Faktoren und die wirt-
schaftliche Lage beeinflussen.“  
Auch ein Outsourcing der IT ist mit Risiken verbunden. Grundsätzlich lassen sich die 
Risiken, die durch ein IT-Outsourcing-Projekt entstehen, chronologisch in ihrer Entste-
hung unterteilen. Zunächst entstehen Risiken während der Projektphasen. Darunter ist 
der Outsourcing-Prozess vom Zeitpunkt der Planung bis zur Überführung der IT an 
einen IT-Dienstleister zu verstehen. Ist die IT überführt, können durch das IT-
Outsourcing Risiken auch in der Betriebsphase entstehen. Die Betriebsphase beginnt 
dabei also mit der Überführung und der anschließenden Rückkehr in den nun verän-
derten Betriebsablauf. Abbildung 8 systematisiert die Risikokategorien, die in diesen 













Abbildung 8.: Risikokategorien bei einem IT-Outsourcing-Projekt (Quelle: Eigene Dar-
stellung) 
Hinter den in der Abbildung dargestellten Risikokategorien verbergen sich eine Fülle 
von Risiken, auf die nun eingegangen wird. Dabei soll lediglich ein allgemeiner Über-
blick vermittelt und kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden, da jedes IT-
Outsourcing-Projekt verschieden ist und dementsprechend auch in den Risiken differie-
ren kann. 
3.3 Risiken während der Projektphasen 
3.3.1 Projektrisiken 
Dem zeitlichen Verlauf entsprechend soll zunächst auf die Risiken, die während der 
Projektphasen entstehen können, eingegangen werden.  
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Ein IT-Outsourcing-Projekt ist, wie jedes andere Projekt auch, allgemeinen Risiken 
ausgesetzt. Dazu gehören beispielsweise die Verfügbarkeit von Ressourcen, die Plau-
sibilität der Meilensteine, die Verfügbarkeit der Werkzeuge, die Einhaltung von Termi-
nen und ein Fehlendes oder unzureichendes Test- und Freigabeverfahren. Diese Risi-
ken20 sind allgemeine Risiken, die auch für andere Projekten gelten. Neben solchen 
allgemeinen Risiken des Projekt Managements gibt es aber auch Projektrisiken, die 
nur bei IT-Outsourcing-Projekten auftreten. Orientiert man sich an den Phasen des IT-
Outsourcings lassen sich z.B. folgende Risken benennen: 
Definition der Outsourcing-Ziele 
Durch die Formulierung von Zielen wird festgelegt, welchen Nutzen man von einem 
IT-Outsourcing erwartet. Werden die Ziele unklar definiert, kann dadurch u. U. der 
Nutzen nicht in vollem Umfang erreicht werden. Ein weiterer Risikofaktor bei der De-
finition von Outsourcing-Zielen ist die Realisierbarkeit derselben. 
Definition der Outsourcing-Leistungen 
Bei der Festlegung des Outsourcing-Gegenstands wird entschieden, welche Leis-
tung bzw. Leistungen nicht mehr intern, sondern von einem externen IT-
Dienstleister erbracht werden. Nicht zuletzt durch unpräzise Formulierungen entste-
hen besondere Risiken. Obwohl die auszulagernde Leistung bezüglich Art, Umfang 
und Inhalt bekannt sein müsste, zumal sie bislang intern erbracht wurde, gibt es für 
die zu erbringende Leistung Interpretationsspielräume (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 
1998, S.19). Zwei Gründe sind dafür zu nennen. Der eine Grund liegt in vielen Fäl-
len bei der Schwierigkeit Leistungen genau in Worte zu fassen, da auch Ausnahmen 
und Unregelmäßigkeiten zu beschreiben sind. Der zweite Grund für Interpretations-
spielräume beruht auf überzogene oder häufig wechselnde Erwartungen. Leistun-
gen müssen sich mit zunehmender Dauer der Partnerschaft den gegebenen Erfor-
dernissen anpassen. Vertraglich kann so ein Sachverhalt im Vorfeld nicht festgelegt 
werden (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.19). 
Partnerwahl 
Die Wahl des IT-Dienstleisters wird in der Vorbereitungsphase getroffen und stellt 
damit zunächst einen Risikofaktor während der Projektphasen dar. Oft lassen Un-
ternehmen nämlich nicht die nötige Sorgfalt bei der Partnerwahl walten. Durch ein 
mangelhaft ausgeführtes Auswahlverfahren erhöhen sich die Risiken eines Fehl-
griffs. Die Nachwirkungen einer falschen Entscheidung bei der Partnerwahl sind da-
bei in der Regel erst in der Betriebsphase zu spüren, wenn es um die tatsächliche 
Leistungserbringung geht.  
Unzulängliche vertragliche Regelungen mit einem externen Dienstleister 
Auch das Risiko einer unzulänglichen Vertragsgestaltung gehört zunächst zu den 
Risiken, die während der Projektphasen beachtet werden müssen.  
                                                
20 Zu den Projekt-Risiken soll vertiefend auf Gaulke (2002) verwiesen werden. 
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Wie bei der Partnerwahl sind die Nachwirkungen dabei vor allem in der Betriebs-
phase zu bemerken, wenn durch ungenaue Regelungen die Outsourcing-
Partnerschaft leidet. Vor allem für den Outsourcinggeber stellt der Vertrag ein wich-
tiges Kontrollinstrument dar. Es ist die Basis der Leistungserbringung durch den 
Provider. Eine unklare vertragliche Regelung mit dem IT-Dienstleister in der Vorbe-
reitungsphase stellt damit ein großes Risiko dar. Aber auch eine Überreglementie-
rung des Rahmenvertrags und der SLAs kann zu Problemen führen und stellt eben-
so einen Risikofaktor dar (vgl. Hodel/Berger/Risi 2004, S.198). 
Mangelhafte IT-Sicherheit in der Übergangsphase 
Die Übergangsphase der IT vom Outsourcinggeber hin zum Outsourcingnehmer 
wird oftmals von Termin- und Leistungsvorgaben begleitet. Durch hohe Arbeitsbe-
lastungen und Zeitdruck werden oftmals Aspekte, wie die Entwicklung und Einfüh-
rung eines IT-Sicherheitskonzeptes, ausgelassen. Die Folge davon ist, dass die Ü-
berführung der IT unter geringen Sicherheitsstandards erfolgt.21 Datensicherheit und 
Datenschutz können dadurch nicht in vollem Umfang gewährleistet werden (vgl. 
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm). 
Unzureichendes Notfallvorsorgekonzept 
Eine unzureichende Notfallvorsorge kann beim Outsourcing schnell gravierende 
Folgen haben. Im Falle eines Teil- oder Totalausfalls der IT-Systeme kann es da-
durch zu langen Ausfallzeiten kommen, die mit entsprechenden Folgen für die Pro-
duktivität bzw. Dienstleistung des Auftraggebers verbunden sind (vgl. 
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm).  
Unterschätzung der Outsourcing-Kosten 
Bei der Planung der Kosten kann es durch fehlerhafte kostenrechnerische Verfah-
ren zu einer Unterschätzung der Outsourcing-Kosten kommen. Durch ein Outsour-
cing der IT entstehen grundsätzlich Transaktionskosten in Form von Koordinations-, 
Kommunikations- und Kontrollkosten. Oft müssen beispielweise aufwendige Kom-
munikationseinrichtungen installiert werden. Vor allem bei internationalen Outsour-
cing-Vorhaben treten Probleme solcher Art verstärkt auf (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 
1998, S.17). 
3.3.2 Mensch 
Ein Risikofaktor, sowohl in den Projektphasen als auch in der Betriebsphase, ist der 
Mensch. Ein Outsourcing der IT bringt zunächst Veränderungen mit sich und das 
schafft in vielen Fällen Verunsicherung. Vor allem bei den direkt betroffenen Mitarbei-
tern schürt die Ankündigung eines Outsourcing-Vorhabens zunächst Ängste (z.B. vor 
Verlust des Arbeitsplatzes). Aber auch in anderen Bereichen, neben den direkt betrof-
                                                
21 Gründe für das oftmalige Fehlen von IT-Sicherheitskonzepten ist auch in der Einstellung der 
Mitarbeiter zu suchen. Viele arbeiten unter dem Motto “Hauptsache es läuft“  
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fenen, verursacht die Ankündigung eines solchen Vorhabens zunächst Verunsiche-
rung. Das gilt vor allem für diejenigen Mitarbeiter, die eng mit den Betroffenen zusam-
menarbeiten (vgl. Hodel/Berger/Risi 2004, S. 117). 
Durch diese allgemeine Verunsicherung der Mitarbeiter entstehen weitere Risikofakto-
ren für das Outsourcing-Projekt. Dazu gehören: 
Störung des Betriebsklimas durch ein Outsourcing-Vorhaben 
Widerstand im auslagernden Unternehmen 
Innere Kündigung, und einem dadurch resultierenden Dienst nach Vorschrift 
Mitarbeiter akzeptieren neue Situation nicht 
Manager haben Mühe mit neuer Position 
3.4 Risiken in der Betriebsphase 
3.4.1 Outsourcing-Provider 
Wie bereits bei der Erläuterung der Risiken in den Projektphasen erwähnt wurde, stellt 
die Auswahl des IT-Dienstleisters ein Risiko dar. Entscheidet man sich in den Projekt-
phasen für den falschen IT-Dienstleister hat man als Unternehmen vor allem in der 
Betriebsphase darunter zu leiden. Aber auch bei einer guten Partnerwahl, gibt es all-
gemeine Risiken, die durch die Zusammenarbeit mit einem IT-Dienstleister entstehen.  
Folgende Risiken verbergen sich deshalb unter anderem hinter der Überschrift IT-
Dienstleister:  
Starke, langfristige Abhängigkeit 
Nicht jede Art der Leistungserbringung führt zur selben Abhängigkeit vom IT-
Dienstleister. Bei einfacher und leichter Imitierbarkeit der Leistung ist keine zu große 
Abhängigkeit zu befürchten. Ein Grund dafür ist der große Konkurrenzdruck auf dem 
IT-Dienstleister-Markt, der den Wechsel des IT-Dienstleisters erleichtert (vgl. 
Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.16).  
Bei komplexer Leistungserbringung liegt die Problemstellung anders vor. In solchen 
Fällen ist meistens, zumindest kurzfristig, die Entscheidung zur Auslagerung solcher 
Leistungen nicht reversibel (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.16). 
Das Risiko der Abhängigkeit wird vom IT-Dienstleister geteilt. Viele IT-Dienstleister 
konzentrieren sich auf einige wenige Kunden. Dadurch laufen sie Gefahr zu starken 
Preissenkungen gezwungen zu werden oder eine wichtige Umsatzquelle zu verlie-
ren (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 1998, S.16). 
Unterschiedliche Unternehmenskulturen 
Jedes Unternehmen hat seine eigene Unternehmenskultur. Haben Outsourcingge-
ber und -nehmer zu unterschiedliche Kulturen kann das zu einem Risiko im Hinblick 
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auf die Zusammenarbeit führen. Unterschiedliche Denkansätze, Verhaltensweisen, 
Unternehmenssprachen, Normen und Werte können zu Missverständnissen führen. 
Auch besteht die Gefahr, dass andere Arbeitsstile gegenseitig nicht akzeptiert wer-
den (vgl. Hodel/Berger/Risi 2004, S. 199). 
Qualität der Leistungserbringung 
Nicht jeder IT-Dienstleister hat einen großen Erfahrungsschatz vorzuweisen. Auch 
gibt es qualitative Unterschiede bei der Leistungserbringung. Dadurch entsteht das 
Risiko, dass Zusagen hinsichtlich Qualität nicht eingehalten werden können (vgl. 
Hodel/Berger/Risi 2004, S. 199). Bei einer Zusammenarbeit mit einem externen 
Dienstleister sind deshalb aufwendige Steuerungs- und Kontrollmechanismen erfor-
derlich22.  
Kündigung des Vertrags durch den Outsourcingnehmer 
Auch eine plötzliche Kündigung durch den Outsourcingnehmer kann für den Out-
sourcinggeber ein Risiko darstellen. In einem solchen Fall kann der Zeitpunkt der 
Vertragskündigung vom auslagernden Unternehmen nicht autonom bestimmt wer-
den. Das Risiko stellt sich für den Outsourcinggeber, wie folgt, dar. 
 
 
Abbildung 9: Risikodarstellung aus Sicht des Outsourcinggebers (Quelle: Gammelin 
2004, S. 30) 
 
Wie die Abbildung verdeutlicht, wird die Reaktionszeit, die dem Outsourcinggeber 
bleibt, sehr kurz, wenn der Provider ausfällt, wohingegen bei einer fristgerechten ei-
genen Kündigung der größte Spielraum zu erwarten ist. 
Weitergabe von Daten an Dritte durch den Outsourcing-Dienstleister 
Vor allem große IT-Dienstleister haben in der Regel mehrere Kunden. Dadurch be-
steht die Möglichkeit, dass sich auch Wettbewerber unter den Kunden befinden. 
Wurde keine strikte Trennung der Auftragsbearbeitung von verschiedenen Kunden 
vorgenommen, kann es zu Interessenskonflikten kommen, wenn ein IT-Dienstleister 
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parallel die Aufträge zweier Konkurrenzorganisationen abdeckt. In solchen Fällen 
besteht das Risiko, dass Mitarbeiter oder Unterauftragnehmer des Dienstleiters ab-
sichtlich oder durch Fehler beispielsweise Arbeitsergebnisse oder solche aus der 
Projektbearbeitung dem Mitbewerber verfügbar machen. Auch wenn einzelne Per-
sonen oder der IT-Dienstleister als ganzes später juristisch zur Verantwortung ge-
zogen werden können, ist ein so entstandener Schaden in der Regel nicht mehr 
vollständig behebbar (vgl. http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm). 
3.4.2 IT-Risiken 
Die IT eines Unternehmens ist selbst ein Risikobereich. Allgemein lassen sich die Be-
drohungen der IT-Risiken in drei große Bereiche einteilen. Für ein besseres Verständ-
nis soll hier auf diese kurz eingegangen werden.  
Der erste Bereich ist der Verlust der Verfügbarkeit. Unter der Verfügbarkeit wird die 
Eigenschaft eines IT-Systems verstanden, innerhalb eines definierten Zeitraums be-
stimmte Dienstleistungen in zugesicherter Form und Qualität zu erbringen. Der zweite 
Risikobereich ist der Verlust der Vertraulichkeit. Dabei wird unter Vertraulichkeit die 
Eigenschaft eines IT-Systems verstanden, vertrauliche Daten und Informationen nur 
berechtigten Anwendern und Programmen zugänglich zu machen. Der Verlust der In-
tegrität stellt schließlich den dritten Bereich der IT-Risiken dar. Unter Integrität eines IT-
Systems ist dabei die Eigenschaft zu verstehen, dass bei den innerhalb des IT-




Überträgt man diese Grundbedrohungen auf die IT-Risiken, die durch ein IT-
Outsourcing entstehen, lässt sich feststellen, dass vor allem in Bezug auf die Verfüg-
barkeit der IT und vertraulicher Informationen IT-Risiken entstehen. Dabei ist festzuhal-
ten, dass IT-Risiken nicht nur durch Fehler des IT-Dienstleisters entstehen, sondern 
auch durch eine schlechte IT-Sicherheit im auszulagernden Unternehmen. Nachfol-
gende IT-Risiken können u.a. bei einem IT-Outsourcing auftreten: 
Ausfall der Systeme des Outsourcingnehmers 
Fallen die IT-Systeme des Dienstleisters ganz oder teilweise aus, ist auch der Out-
sourcinggeber davon betroffen. Die Datenverarbeitung kann, auch wenn nur einige 
Systeme oder Applikationen vom Ausfall betroffen sind, inkonsistent und fehlerhaft 
werden (vgl. http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm). 
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass ein IT-Ausfall zu erheblichen finanziellen 
Einbußen für den Outsourcinggeber führen kann.  
 
                                                                                                                                          
22 Vgl. Kapitel 2.5 
3 Risiken beim IT-Outsourcing 38 
Schlechte oder fehlende Authentikation 
Zur Authentikation von Benutzern oder Komponenten, sowie zur Bestimmung des 
Datenursprungs, können Authentikationsmechanismen eingesetzt werden. Sind die-
se Mechanismen beim Outsourcinggeber schlecht oder fehlerhaft, kann es dazu 
kommen (vgl. http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm), dass 
 Unbefugte Zutritt auf die IT-Systeme oder Daten bekommen,  
 der Verursacher von Problemen nicht identifiziert werden kann und  
 eine Bestimmung der Herkunft von Daten nicht erfolgen kann.  
Sicherheitslücken entstehen dabei, wenn z.B. bei der Benutzerauthentikation leicht 
zu erratende Passwörter gewählt werden oder diese in regelmäßigen Abständen 
geändert werden. Durch schlechte oder fehlende Authentikation kann es also zu ei-
ner Gefahr für die Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen kommen (vgl. 
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm). 
Unzureichende Zutrittskontrollen 
Eng verbunden mit der Authentikation ist die Vergabe von Zugriffsrechten. Nicht alle 
Mitarbeiter sollten dieselben Zugriffsrechte besitzen. Eine Einführung von Zutritts-
kontrollen ist deshalb wichtig, vor allem, wenn externe Dienstleister auf unterneh-
mensinterne IT-Systeme Zugriff haben. Schon unternehmensintern führt die 
schlechte Vergabe von Zugriffsrechten schnell zu Sicherheitslücken. Im Falle eines 
IT-Outsourcings wirkt sich das umso gravierender aus, da dadurch dem externen IT-
Dienstleister u.U. Zugriff auf schützenswerte Informationen und Daten ermöglicht 
wird (vgl. http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm). 
3.4.3 Betriebs Management 
Ein Outsourcing der IT hat je nach gewählter Form und Umfang auch Auswirkungen 
auf den laufenden Betrieb. Zu den Risiken der Betriebsphase gehören u.a.: 
Verlust von Know-how 
Das Risiko des Verlustes von Know-how ist besonders gravierend, wenn Kernleis-
tungen oder vermeintliche Unterstützungs- bzw. Randaktivitäten mit unerkannten 
Kernkompetenzen  nach außen vergeben worden sind (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 
1998, S. 16). Der unkontrollierte Wissensabfluss stellt damit einen kritischen Risiko-
faktor dar, vor allem da eigene Stärken aus der Hand gegeben werden könnten. 
Dabei ist zu beachten, dass durch das Outsourcing in der Regel die Kompetenzen 
eines Unternehmens in diesem Bereich erlöschen. Möchte das Unternehmen später 
die ausgelagerte IT in das Unternehmen zurückholen, stellt dieser Vorgang durch 
das Fehlen von Know-how ein Problem dar (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 1998, S. 16f). 
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Kosten 
Auf den ersten Blick ist ein IT-Outsourcing ein guter Weg zur schnellen Kostensen-
kung. Kosteneinsparungen ergeben sich jedoch nicht zwangsläufig. In manchen Fäl-
len werden Unternehmen nach dem Auslagern in der Betriebsphase sogar mit mehr 
Gesamtkosten konfrontiert (vgl. Zahn/Barth/Hertweck 1998, S. 17). Mangelnde Fix-
kostenreduktion, Umstellungskosten und höhere Transaktionskosten sind Beispiele 
dafür. 
Verlust von Entscheidungsspielräumen 
Die Übergabe von IT an einen externen Dritten kann einen tiefen Einschnitt in die 
Unternehmensautonomie mit sich bringen, vor allem, wenn die ausgelagerten Leis-
tungen für das Unternehmen wichtig sind. Der Outsourcinggeber kann Entscheidun-
gen nur noch unter Berücksichtigung des Outsourcingnehmers treffen. Eine rasche 
Entscheidungsfindung kann so durch langwierige Abstimmungsprozesse zur Kon-
sensfindung behindert werden. 
3.4.4 Mensch 
Neben den beschriebenen Risiken des IT-Dienstleisters, der IT-Risiken und der Risi-
ken für den laufenden Betrieb können auch in der Betriebsphase Risiken durch 
menschliches Fehlverhalten entstehen. Beispielhaft sollen hier Möglichkeiten für 
menschliches Fehlverhalten aufgezeigt werden 
(http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm): 
„Mitarbeiter holen versehentlich Ausdrucke mit personenbezogenen Daten nicht am 
Netzdrucker ab. 
Es werden Datenträger versandt, ohne dass die vorher darauf gespeicherten Daten 
physikalisch gelöscht wurden. 
Dokumente werden auf einem Webserver veröffentlicht, ohne dass geprüft wurde, 
ob diese tatsächlich zur Veröffentlichung vorgesehen und freigegeben waren. 
Aufgrund von fehlerhaft administrierten Zugriffsrechten vermag ein Mitarbeiter Daten 
zu ändern, ohne die Brisanz dieser Integritätsverletzung einschätzen zu können. 
Neue Software wird mit nicht anonymisierten Daten getestet. Nicht befugte Mitarbei-
ter erhalten somit Einblick in geschützte Dateien bzw. vertrauliche Informationen. 
Möglicherweise erlangen überdies auch Dritte Kenntnis von diesen Informationen, 
weil die Entsorgung von "Testausdrucken" nicht entsprechend geregelt ist. 
Beim Ausbau, Verleih, Einsendung zur Reparatur oder Ausmusterung von Festplat-
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4 Risikomanagement 
Die Systematisierung der Risiken bei einem IT-Outsourcing hat gezeigt, dass die Zahl 
an potenziellen Risiken bei einem solchen Vorhaben sehr groß ist. Dabei wurde nur ein 
allgemeiner Überblick gegeben. Bei der praktischen Durchführung ist jedes IT-
Outsourcing-Projekt verschieden und weißt individuelle Risiken auf, die berücksichtigt 
werden sollten. Die Fülle an Risiken zeigt die Notwendigkeit von Lösungsvorschlägen. 
Die Nichtbeachtung von einer solchen Vielzahl von Risiken stellt praktisch selbst eine 
Gefahr oder anders ausgedrückt ein Risiko dar. Ein Instrument zum Umgang mit Risi-
ken stellt das Risiko-Management dar. Die Begleitung eines IT-Outsourcing-Projekts 
durch das Risiko-Management wird aus diesem Grund zunehmend als Erfolgsfaktor 
betrachtet, der maßgeblich für eine erfolgreiche Realisierung des Outsourcing-
Vorhabens beiträgt. In den nachfolgenden Kapiteln soll zunächst auf Grundlagen des 
Risiko-Managements bei Projekten und speziell auf die Rolle des IT-Risiko-
Managements eingegangen werden. Wie das Risiko-Management bei einem IT-
Outsourcing-Projekt angewendet werden kann, soll im Anschluss in Form eines Leitfa-
dens erläutert werden.  
4.1 Begriffsklärung 
Bevor nun auf die Methoden des Risiko-Managements eingegangen wird, soll zunächst 
geklärt werden, was unter dem Begriff des „Risiko-Managements“ zu verstehen ist.  
Ähnlich wie beim Risikobegriff, gibt es in der Literatur auch zum Begriff des "Risiko-
Managements" eine Vielzahl an Definitionen. Prinzipiell ist Risiko-Management eine 
systematische Vorgehensweise im Umgang mit Risiken. Für ein besseres Verständnis 
helfen allgemeine Definitionen. In einer allgemeineren Definition werden unter Risiko-
Management "alle erforderlichen Aufgaben und Maßnahmen zur Risikobekämpfung“ 
(Gaulke 2002, S. 11) verstanden. 
An dieser Stelle soll aber auch die tiefergehende Definition von Wallmüller herangezo-
gen werden (Walmüller 2004, S. 10): 
  "Risikomanagement ist ein systematischer Prozess zur Identifikation, Analyse und 
Kontrolle im Sinne von Überwachung und Steuerung von Risiken in Projekten oder 
Organisationen."  
Aufgabe des Risiko-Managements ist es also, die wesentlichen Risiken, die den Unter-
nehmenserfolg oder -bestand gefährden, frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnah-
men zu treffen. Risiken können dabei in sehr zahlreichen Erscheinungsformen auftre-
ten. Die Systematisierung der Risiken in verschiedene Arten, kann deshalb für eine 
effiziente Identifikation von Risiken sehr hilfreich sein. 
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Zu einer weiteren Systematisierung der Risikoarten wird häufig zwischen Einzelrisiko 
und Gesamtrisiko, sowie zwischen reinen und spekulativen Risiken unterschieden. Aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht kann die Risikoverteilung einer einzelnen Entscheidung 
als Einzelrisiko bezeichnet werden. Durch die Berücksichtigung der Ergebnisse aller 
Einzelentscheidungen kann das Aggregat der Einzelrisiken als Gesamtrisiko identifi-
ziert werden (vgl. Krcmar 2003, S. 359). In der wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung ist 
dabei davon auszugehen, dass sich positive und negative Ergebnisse ausgleichen. 
Das Gesamtrisiko darf deshalb nicht als einfache Summe der Einzelrisiken verstanden 
werden. Auch können Einzelrisiken eine korrelative Wirkung haben, die auf das Ge-
samtrisiko nachhaltige Wirkungen haben (vgl. Krcmar 2003, S. 359).  
Die Unterscheidung von reinen und spekulativen Risiken andererseits systematisiert 
die möglichen Ergebnisabweichungen von einem Plan. Von reinen Risiken spricht man 
dabei, wenn ausschließlich negative Ergebnisabweichungen möglich sind. Spekulative 
Risiken sind im Gegenzug solche, die sowohl positive als auch negative Abweichungen 
von einer vordefinierten Zielerreichung zulassen (vgl. Krcmar 2003, S. 359). 
Wie auch diese Systematisierung der Risiken in Risikoarten verdeutlicht, bietet das 
Risiko-Management prinzipiell die Möglichkeit eines systematischen Umgangs mit Ri-
siken. Dabei ist der Grundgedanke des Risiko-Managements vorausschauend zu han-
deln. Versteegen hat diesen Sachverhalt zu folgender Regel geformt: „Die Behebung 
eines bereits eingetretenen Risikos ist um ein vielfaches teuerer als das vorausschau-
ende Risikomanagement“ (Versteegen 2003, S.1) 
Ein Risiko sollte also – soweit möglich – im Vorfeld erkannt und auch im Vorfeld elimi-
niert werden. Es gilt also die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken zu minimieren und 
die Auswirkungen, falls ein Eintreten unumgänglich ist oder nicht verhindert werden 
konnte, in einem akzeptablen Rahmen zu halten.  
4.2 Risikokultur 
Das Risiko-Management berührt in seiner Tätigkeit diverse Verantwortungsbereiche 
und Zuständigkeiten. Interessen- und Zielkonflikte sind deshalb häufig unumgänglich. 
Der Erfolg eines Risiko-Managements ist allerdings von der Kommunikation und Infor-
mation aller beteiligten Personen in einem Projektteam abhängig (vgl. Romeike/Finke 
2003, S. 148). Zu einem effizienten Risiko-Management führt nämlich in der Regel erst 
die Zusammenführung verschiedener Informationen. Der Erfolg des Risiko-
Managements wird also in besonderem Maße davon beeinflusst, wie es von den betei-
ligten Personen gelebt wird. In einem für Risiken sensibilisierten Unternehmen kann es 
also besser realisiert werden. Ein wichtiger Faktor zur erfolgreichen Umsetzung des 
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Sie bildet das Fundament der einzelnen Risikomaßnahmen, die im Rahmen des Risi-
ko-Managements getroffen werden. Eine Risikokultur beinhaltet die Bereitschaft zur 
Wahrnehmung von Risiken, die Sensibilisierung der Mitarbeiter und die Kommunikation 
der Risiken. Effizient ist eine Risikokultur dann, wenn erkannte Risiken als Chance für 
ein frühzeitiges Ergreifen von geeigneten Gegenmaßnahmen betrachtet wird. Eine 
Risikokultur ist geprägt durch ein gemeinsames Werte- und Normengerüst der Mitar-
beiter in Bezug auf die Risiken. Das Risikobewusstsein kann dabei beispielsweise 
durch die Formulierung von risikopolitischen Grundsätzen gefördert werden. Die risiko-
politischen Grundsätze sind ein Anstoß zur Etablierung eines Risikobewußtseins der 
Mitarbeiter und fördern die Risikokultur im Unternehmen. Dabei handelt es sich um 
dokumentierte Verhaltensregeln, welche die Mitarbeiter eines Unternehmens zu einem 
vernünftigen Umgang mit Risiken anleiten (vgl. http://www.kpmg.de/services/ busi-
ness_services/pdf/IRM.pdf). 
Das nötige Risikobewusstsein kann dabei nur in begrenztem Maß durch ausdrückliche 
Anweisungen, Kontrollmaßnahmen und Sanktionsmechanismen erreicht werden. „Risi-
kobewußtsein ist vielmehr Ausdruck einer risikoorientierten Unternehmenskultur.“ 
(http://www.kpmg.de/services/ business_services/pdf/IRM.pdf) Die Risikokultur darf 
also nicht losgelöst von der Unternehmenskultur betrachtet werden. Sie ist vielmehr 
Teil der Unternehmenskultur23. Ihre Förderung liegt damit im Verantwortungsbereich 
der Unternehmensführung. Tatsächlich kann eine Risikokultur in einem Unternehmen 
nur dann etabliert und gefördert werden, wenn das Management dahinter steht. Oft 
müssen zu diesem Zweck erst verhaltensbedingte Barrieren überwunden werden. Dies 
kann z.B. durch ein Risikoberichtswesen als Transparenz schaffendes Instrument er-
reicht werden (vgl. Kirchner 2002, S. 19). 
Auch aus diesem Grund ist die Risikokommunikation ein wichtiger Bestandteil einer 
Risikokultur. Gegenstand der Risikokommunikation ist die effiziente Nutzung von Risi-
ko-Know-how und –Erfahrungen. Dabei sollte der Informationsaustausch ungehindert 
über Geschäfts- und geografische Grenzen sowie Hierarchiestufen stattfinden. Die 
Risikokommunikation sollte als offene Kommunikation verstanden werden und sowohl 
vertikal als auch horizontal ihre Anwendung finden. Dadurch ermöglicht eine wirkungs-
volle Risikokommunikation eine zeitnahe Kommunikation von Sachverhalten, Risiko-
transparenz und die Förderung von schnellen Entscheidungen (vgl. Wallmüller 2004, 
S. 20). 
Die Risikokultur eines Unternehmens wird besonders vom Managementstil und Um-
gang mit Risiken durch die Geschäftsleitung beeinflusst. Die Unternehmensleitung er-
füllt also eine wichtige Vorbildfunktion.  
                                                
23 „Die Unternehmenskultur ist ein soziales Gebilde, das auf Werten und Erfahrungen basiert, 
das die Grundlage für die Interpretation der Wirklichkeit durch die Mitarbeiter ist und das 
zugleich ihre Interessen und ihr Handeln bestimmt.“ (Kirchner 2002, S. 19) 
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Risiken und Kontrollstrukturen müssen dabei ausgewogen bleiben. Übertriebene Kon-
trollen können langfristig genauso schädigend sein wie zu geringe Kontrollstrukturen 
(vgl. http://www.kpmg.de/services/ business_services/pdf/IRM.pdf). 
Es lassen sich verschiedene Risiko-Management-Stile unterscheiden, aus denen sich 
verschiedene Risikokulturtypen ableiten lassen. Wie hoch Risiken in einer Organisation 
eingestuft werden, hängt mitunter auch vom Kulturtyp ab. Der Vorgang der Risikobe-
wertung ist deshalb immer auch im Kontext der Risikokultur eines Unternehmens zu 
sehen (vgl. Junginger 1999, S. 18).  
Die nachfolgende Abbildung gibt einen Überblick über mögliche Risiko-Management-
Stile. 
 







                Kontrolle 
Abbildung 10: Risiko-Management-Stile (Quelle: http://www.kpmg.de/services/ busi-
ness_services/pdf/IRM.pdf) 
Für das Risiko-Management ist ein risikobewusster Management-Stil förderlich. Ist eine 
Unternehmensführung risikobewusst, sieht sie die Auseinandersetzung mit geschäfts-
bedingten Risiken als Notwendigkeit, um die erfolgreiche Umsetzung von Projekten zu 
fördern. 
4.3 Prozess des Risiko-Managements 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde geklärt, was unter dem Begriff Risiko-
Management zu verstehen ist und welche Rolle eine Risikokultur für das Risiko-
Management spielt. Nun stellt sich die Frage nach der praktischen Vorgehensweise 
des Risiko-Managements.  
Um auf dem aktuellen Stand der Risikobewältigung zu sein, muss sich das Risiko-
Management immer wieder erneuern, damit auch neue bisher nicht definierte Risiken 
erkannt werden können. Deswegen muss das Risiko-Management in Form eines Re-
gelkreislaufes stattfinden. Es ist keine einmalige Angelegenheit, sondern ein fortlau-
fender Prozess, der sich ständig wiederholt.  
Dieser Regelkreislauf wird als Risiko-Management-Prozess bezeichnet. Er umfasst alle 
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Die wesentlichen Elemente des Risiko-Management-Prozesses sind die Identifikation, 
die Bewertung, die Steuerung und die Überwachung der Risiken. Der Risiko-
Management-Prozess stellt den Mittelpunkt des Risiko-Managements dar (vgl. Kirchner 














Abbildung 11: Prozess des Risiko-Managements (Quelle: In Anlehnung an 
http://www.kpmg.de/services/ business_services/pdf/IRM.pdf und Junginger (1999), S. 
17) 
4.3.1 Risikoidentifikation 
Die Risikoidentifikation ist der erste wesentliche Schritt bei allen Risiko-Management-
Prozessen. Sie ist dabei einer der schwierigsten Teile des Risiko-Management-
Prozesses, da alle weiteren Maßnahmen auf ihr beruhen. Schließlich können nur die 
Risiken bewertet und gesteuert werden, die im Vorfeld erkannt wurden. „Es gilt die Re-
gel, dass ein Risiko, das nicht im Vorfeld erkannt werden konnte, beim Eintreten auch 
nicht mit entsprechenden Maßnahmen in den Griff bekommen werden kann“ (Verstee-
gen 2003, S. 67). Der Gesamterfolg des Risiko-Management-Prozesses wird also 
maßgeblich von der Qualität der Risikoidentifikation bestimmt. Als Mindestanforde-
rungskriterien an die Phase der Risikoidentifikation können dementsprechend Voll-
ständigkeit, Aktualität und Kontinuierlichkeit genannt werden (vgl. Kirchner 2002, S. 
39). Vollständigkeit bedeutet dabei eine vollständige Erfassung von Risiken eines Pro-
jekts. Unter Aktualität wird eine zeitnahe Erfassung von Risiken verstanden. Da sich 
Risiken durch z.B. veränderte Rahmenbedingungen auch ändern können, muss, um 
die Kriterien der Vollständigkeit und Aktualität erfüllen zu können, das Kriterium der 
Kontinuierlichkeit herangezogen werden. Darunter ist zu verstehen, dass eine Risiko-
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Die Risikoidentifikation kann in Form einer Risikoinventur24 stattfinden (vgl. Kirchner 
2002, S. 39). Alle Risiken, die ein Projekt betreffen, können in der Risikoinventur ge-
sammelt werden. Die gesammelten Risiken können dann beispielsweise in einer Risi-
koliste festgehalten werden.  
Zur Erkennung der Risiken können verschiedene Hilfsmittel verwendet werden. Dazu 
gehören Checklisten, Interviews mit Fragebogen, Meetings und moderierte Workshops  
(vgl. Wallmüller 2004, S. 134). Checklisten sind ein leicht zu benutzender systemati-
scher Weg zur Erkennung von Risiken. Ein Nachteil dabei ist, dass oft standardisierte 
Checklisten genutzt werden, die nicht für jeden Projekttyp und jede Projektsituation 
passend sind (vgl. Wallmüller 2004, S. 134). Um diesem Nachteil zu entgehen, können 
Checklisten speziell entwickelt werden. Diese Aufgabe könnte z.B. ein Risikobeauftrag-
ter übernehmen. 
Bei Interviews befragt ein Interviewer eine Gruppe von Personen zu Risiken. Dies kön-
nen z.B. Projektmitarbeiter sein. Der Interviewer ist dabei eine unabhängige Person, 
die vorher festgelegte Fragen stellt. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass sich durch die 
Diskussion der Fragen, Synergien einstellen können (vgl. Wallmüller 2004, S. 134). 
Zur Risikoerkennung sind weiter auch Meetings, wie z.B. Statusmeetings und Projekt-
Reviewsitzungen, geeignet. Für die Meetings sollte zu diesem Zweck ausreichend Zeit 
zur Diskussion von Risiken eingeräumt werden.  
Moderierte Workshops sind schließlich eine weitere Möglichkeit zur Risikoerkennung. 
Sie haben den Vorteil, dass Risiken situationsgerecht und umfassend gefunden wer-
den können. Zur Erkennung von Risiken werden Brainstormings, Nachdenken oder 
Modellierung bzw. Simulation verwendet (vgl. Wallmüller 2004, S. 136).  
Die genannten Hilfsmittel können auch kombiniert werden. So kann die Kombination 
aus moderierten Workshops und dem Einsatz von Checklisten ein wirksames Vorge-
hen sein (vgl. Wallmüller 2004, S. 136). 
Durch diese Hilfsmittel können zahlreiche Risiken identifiziert werden. Die Einteilung 
der Risiken in Risikokategorien ist ein Weg, Übersicht über die entdeckten Risiken zu 
bekommen. Eine saubere Abgrenzung der relevanten Risikokategorien muss für eine 
Bewertung der Risiken durchgeführt werden. 
Im Falle eines unternehmensweiten Risiko-Managements lassen sich die Risiken 
grundsätzlich in drei Hauptkategorien unterteilen: in Risiken des leistungswirtschaftli-
chen Bereichs, des finanzwirtschaftlichen Bereichs und solche aus dem Corporate Go-
vernance und des Managements (vgl. Romeike/Finke 2003, S. 168). Des weiteren 
können auch aus internen und externen Ereignissen und Störungen Risiken entstehen. 
Aufgrund der Vielschichtigkeit und Komplexität ist die Abgrenzung zwischen den Risi-
kokategorien oft sehr schwierig (vgl. Romeike/Finke 2003, S. 168).  
                                                
24 Die Risikoinventur wird auch als Risikobestandsaufnahme bezeichnet. 
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Im Falle eines Risiko-Managements bei Projekten können diese Risikokategorien he-
rangezogen werden. Wegen der Komplexität, die Projekte annehmen können, werden 
aber häufig eigene projektspezifische Risikokategorien entwickelt. 
4.3.2 Risikobewertung 
Hat man die Risiken mit Hilfe der Risikoidentifikation erkannt, müssen sie in einem 
nächsten Schritt analysiert und bewertet werden. Die Aufgaben der Risikobewertung 
sind die Feststellung der Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken und die Ermittlung 
möglicher Auswirkungen, falls ein Risiko eintreten sollte (vgl. Versteegen 2003, S. 
101).  
Eine Abhängigkeit zwischen Risiken ist möglich. Ein Risiko tritt in so einem Fall erst 
dann ein, wenn zuvor ein anderes eingetreten ist. Dieser Sachverhalt ist in der Risiko-
bewertung ebenfalls von Bedeutung. So kann es von Vorteil sein bestimmte Risiken 
unabhängig von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen zusätzlich als bedeuten-
des Risiko einzustufen. Der Grund dafür liegt in der Wirkung, die einzelne Risiken auf 
andere haben können. Diese Wechselbeziehungen sollten bei der Bewertung auch 
berücksichtigt werden (vgl. Kirchner 2002, S. 41). 
Die Motivation einer Risikobewertung liegt dabei in der Fülle an potenziellen Risiken. 
Da nicht für jedes einzelne Risiko25 sämtliche Planungsmaßnahmen, wie Verhinderung, 
Verringerung, Schadensbegrenzung und Notfallplanung durchgeführt werden können 
ist eine Differenzierung zwischen Primär- und Sekundärrisiken sinnvoll (vgl. Kirchner 
2002, S. 41). Risiken mit hohem Schadenspotenzial können dadurch hervorgehoben 
werden. Zu diesem Zweck ist eine qualitative Beurteilung bzw. quantitative Messung 
der Risiken notwendig. Dadurch kann auch ein Risikoportfolio für Unternehmensrisiken 
aber auch für Risiken von komplexen Projekten erstellt werden. Zur Bewertung der 
Risiken können Werte für die Risikoattribute Wahrscheinlichkeit (z.B. finanzieller Ver-
lust) und Auswirkungen des Eintretens definiert werden. Die Beurteilung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit ist subjektiv. Es ist deshalb sinnvoll, dass die Durchführung der Ri-
sikobewertung von einem Team durchgeführt wird. Mehrere Personen können so ihre 
(subjektive) Meinung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines konkreten Risikos abgeben 
(vgl. Versteegen 2003, S. 102).  
Ebenso, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit, sollten auch die Auswirkungen quantifiziert 
werden. Unter Auswirkungen sind dabei im Falle eines Projektes alle negativen Einwir-
kungen auf das Vorhaben zu verstehen. Diese können sich beispielsweise auf die Kos-
ten / Finanzen, den Zeitplan oder die technische Leistungsfähigkeit beziehen. So kön-
nen zusätzliche Kosten entstehen, die sich aus Terminverzögerungen oder nicht er-
reichter Zielvereinbarungen ergeben.  
                                                
25  Das gilt sowohl für allgemeine Unternehmensrisiken als auch für spezielle Projekte, wie dem 
IT-Outsourcing. 
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Hilfsmittel für die Risikobewertung sind z.B. das Risikoerfassungsformular und die Risi-
komatrix. Ein Risikoerfassungsformular dient zur Erfassung und Bewertung von Risi-












Abbildung 12: Beispiel für ein Risikoerfassungsformular (Quelle: Kirchner 2002, S. 40) 
Mit Hilfe des Risikoerfassungsformulars können Risiken gesammelt und bewertet wer-
den. Die Sammlung von Risikodaten durch Risikoerfassungsformulare kann dabei 
durch einfache Datenbanken realisiert werden. 
Ein weiteres Hilfsmittel, dass angewendet werden kann, ist die Risikomatrix. Basis für 
die Risikomatrix sind die Risikoliste der Risikoidentifikation und allgemein die Risiko-
analyse (vgl. Versteegen 2004, S. 131). Alle identifizierten Risiken werden in die Risi-
komatrix eingegliedert und anschließend bewertet und gegenübergestellt. Ziel der Risi-
komatrix ist die Übersicht über die identifizierten Risiken und deren Bewertung. Beim 
Projekt-Management dient sie dabei in erster Linie dazu, einen aktuellen Überblick zu 
geben, wie sich die Risikosituation in einem Projekt gestaltet. Aus diesem Grund sollte 
sie bei einem Einsatz ständig gepflegt und aktuell gehalten werden. Eine Risikomatrix 
setzt sich aus den zwei Elementen Risikoklassen und Risikowahrscheinlichkeitsklas-
sen zusammen (vgl. Versteegen 2004, S. 131).  
Durch die Risikoklassen erfolgt eine Einordnung der Risiken im Hinblick auf die Schwe-
re eines Risikos, also der Auswirkungen, die durch das Eintreten entstehen. Die Risi-
kowahrscheinlichkeitsklassen wiederum beschreiben die Wahrscheinlichkeit hinsicht-
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In der Praxis haben sich folgende Risikowahrscheinlichkeitsklassen als anwendbar 
herausgebildet (vgl. Versteegen 2004, S. 136): 
RWK 1: Das Eintreten des Risikos ist durchaus wahrscheinlich. 
RWK 2: Das Eintreten des Risikos ist möglich. 
RWK 3: Das Eintreten des Risikos ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich. 
RWK 4: Das Eintreten des Risikos ist eher unwahrscheinlich. 
RWK 5: Das Eintreten des Risikos ist nahezu ausgeschlossen. 
Auch die Abhängigkeiten von Risiken lassen sich durch die Risikomatrix darstellen.  
Eine Risikomatrix kann beispielsweise folgendermaßen aussehen: 
   Risikoklassen 
 
    RK5 
 
    RK4 
 
    RK3 
 
    RK2 
 
    RK1 
 
      RWK1   RWK2  RWK3  RWK4  RWK5  Risikowahrschein- 
lichkeitsklassen 
Abbildung 13: Beispiel für eine Risikomatrix (Quelle: In Anlehnung an Versteegen 
2003, S. 146 und S. 149) 
Die Risikoidentifikation und die Risikobewertung werden oft zusammen als Risikoana-
lyse bezeichnet. Inhalt der Risikoanalyse ist dabei die qualitative Bewertung und quan-
titative Messung von Risiken einschließlich ihrer Zusammenhänge. Die Risikoanalyse 
liefert damit die Informationsbasis für die weiteren Prozessschritte des Risikomanage-
ments und insbesondere der Risikosteuerung. 
4.3.3 Risikosteuerung 
Unter Risikosteuerung versteht man die aktive Beeinflussung, der im Rahmen der Risi-
koidentifikation und Risikobewertung ermittelten Risiken entsprechend ihrer Risikoposi-
tion. Voraussetzung für eine effektive Risikosteuerung ist eine regelmäßige Erfassung 
der Analyseergebnisse und eine sachgerechte Informierung der Entscheidungsträger 
(vgl. http://www.kpmg.de/services/ business_services/pdf/IRM.pdf). Die Maßnahmen, 
die für die Steuerung getroffen werden, haben dabei eine Verringerung der Eintritts-
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Die ergriffenen Steuerungsmaßnahmen sollen dazu beitragen nicht akzeptable Risiken 
zu vermeiden und Risiken, die sich nicht vermeiden lassen auf ein Maß zu reduzieren, 
dass akzeptabel ist. Im Rahmen der Risikosteuerung wird für jedes Einzelrisiko, das in 
der Risikoidentifikation ermittelt wurde, eine Risikostrategie festgelegt. Jedes Risiko 
wird dabei mit nur einer Strategie bearbeitet. Eine Strategie kann jedoch für mehrere 
Einzelrisiken angewendet werden (vgl. Versteegen 2003, S. 167f). 
Grundsätzlich stehen zur Steuerung von Risiken vier Strategiealternativen zur Verfü-
gung, die an dieser Stelle näher beschrieben werden sollen.  
Die Risikostrategien, die zur Verfügung stehen sind 
 die Risikovermeidung, 
 die Risikoakzeptierung, 
 die Risikominimierung und 
 die Risikoübertragung. 
Gegenstand der Risikovermeidung ist die Vermeidung des Eintretens von Risiken. Für 
diese Strategie kommen allerdings nur diejenigen Risiken in Betracht, deren Auswir-
kungen beim Eintreten gravierend wären. Hauptgrund dafür ist die Kostenintensivität 
zur Vermeidung solcher Risiken (vgl. Versteegen 2003, S.174) 
Hat man ein Risiko entdeckt, das vermieden werden sollte, ist ein Maßnahmenkatalog 
zur Vermeidung des Risikos zu erstellen. Die Kosten26, die dabei für jede Maßnahme 
entstehen, sollten in den Katalog miteinbezogen werden.  
Ergänzend zur Risikostrategie der Vermeidung kann der Risikoschutz als zusätzliche 
Kategorie genannt werden (vgl. Versteegen 2003, S.171). Typische Beispiele sind vor 
allem im technologischen Bereich zu finden. Dazu zählen die Einrichtung von Firewalls, 
die Integration eines verstärkten Qualitätsmanagements, die Beschaffung spezieller 
Software usw.. Um herauszufinden, ob solche Investitionen im Einzelfall gerechtfertigt 
sind, ist die Einbeziehung der Auswirkungen der Risiken notwendig. Sind die Auswir-
kungen weniger gravierend, kann auf andere Risikostrategien ausgewichen werden. 
Typische Einsatzfelder der Strategie der Risikovermeidung27 sind Technologierisiken, 
Sicherheitsrisiken und Vertragsrisiken (Versteegen 2003, S.173).  
Zu den defensivsten Strategien innerhalb des Risikomanagements gehört die Strategie 
der Risikoakzeptierung. Risikoakzeptierung bedeutet letztendlich die Akzeptanz des 
Eintretens eines Risikos.  
                                                
26  In vielen Fällen bilden die Kosten die Entscheidungsgrundlage für die Wahl der Risikostrate-
gie. Oft wird dabei den kostengünstigeren Lösungen, wie die Riskoakzeptierung der Vortritt 
gegeben. 
27  Ein interessanter Aspekt bei der Risikovermeidung ist, dass diese Strategie bei der Anwen-
dung selbst eine Reihe von Problemen und Risiken birgt. Ein Beispiel dafür ist, dass sich Ri-
siken wie „Rückgang der Motivation der Projektmitarbeiter“ schwer einschätzen lassen. (vgl. 
Versteegen 2003, S. 172) Für weitere Beispiel diesbezüglich soll an Versteegen (2003) ver-
wiesen werden. 
4 Risikomanagement 50 
Diese Strategie wird angewendet, wenn Risiken aufgrund ihres Schadensausmaßes 
und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit als gering eingestuft sind (vgl. 
http://www.kpmg.de/services/ business_services/pdf/IRM.pdf). 
Deswegen werden nur bedingt vorbeugende Maßnahmen getroffen z.B. durch die Er-
stellung eines groben Maßnahmenkatalogs. Im Rahmen der Risikoakzeptierung sind 
zwei Ansätze zu unterscheiden (vgl. Versteegen 2003, S. 175): 
 Risikoakzeptierung mit Notfallplanung 
 Risikoakzeptierung ohne Notfallplanung 
Unter Notfallplanung ist dabei ein Maßnahmenkatalog zu verstehen, der die Aktivitäten 
beinhaltet, die beim Eintreten eines Risikos eingeleitet werden sollten.  
Die Strategie der Risikoakzeptierung ist nur für erfahrene Risikomanager oder Projekt-
leiter geeignet. Eine falsche Einschätzung der Risikoposition kann nämlich u. U. zu 
einer Krise oder direkt zu einem Problemfall führen. Vorteil dieser Strategie hingegen 
ist die Ersparnis von Zeit und Kosten.  
Als Mittelweg zwischen Risikovermeidung und Risikoakzeptierung ist die Risikomini-
mierung zu verstehen. Zum einen ist sie nicht so kostspielig, wie die Risikovermeidung 
und zum anderen nicht so riskant, wie die Risikoakzeptierung. In der Literatur werden 
oft zwei Ansätze der Risikominimierung unterschieden. Der erste Ansatz verfolgt die 
Möglichkeiten zur Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit, während sich der zweite 
der Minimierung der Auswirkungen eines eingetretenen Risikos widmet. Eine der we-
sentlichsten Möglichkeiten zur Risikominimierung ist die Integration von Vertragsklau-
seln28 (vgl. Versteegen 2003, S.177). 
Eine weitere mögliche Risikostrategie ist die Risikoübertragung. Grundlage dieser Stra-
tegie ist die Übertragung von einer Vielzahl von Risiken an eine dritte Partei (vgl. 
Romeike/Finke 2003, S. 237). Diese kann z.B. ein externes Unternehmen sein. Dabei 
ist Ziel dieser Strategie nicht nur Risiken zu vermeiden, sondern auch die 
Auswirkungen beim Eintreten eines Risikos auf eine dritte Partei zu verlagern. Eine 
einfache aber kostspielige Möglichkeit zur Risikoübertragung ist der Transfer von 
Risiken auf ein Versicherungsunternehmen (vgl. Versteegen 2003, S.182)). Die 
meisten Versicherungen konzentrieren sich dabei auf die Produkthaftung. Die Strategie 
der Risikoübertragung ist in der Regel sehr aufwendig, kann aber zusätzliche 
Sicherheit und Kostenersparnisse bringen, da die Kosten zur Steuerung der 
übertragenen Risiken von der dritten Partei getragen werden müssen. Bei der 
Risikoübertragung gilt generell, dass ein Risiko zwar übertragen werden kann, damit 
jedoch nicht vermieden wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass spätestens bei der Risikosteuerung deutlich 
wird, dass nur diejenigen Risiken gesteuert werden, die im Rahmen der Risikoidentifi-
kation erkannt wurden. Eine kontinuierliche Risikoerkennung ist deshalb nötig.  
                                                
28 Beim IT-Outsourcing sind die SLAs ein Beispiel dafür. Vgl. dazu Kapitel 2.5.3 
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Auch kann aus einer falschen Bewertung eines Risikos die Wahl einer falschen Risiko-
strategie resultieren. Je nach den daraus entstehenden Konsequenzen kann das ver-
heerende Auswirkungen haben.  
Für Projekte gilt der Grundsatz, dass mehrere Strategien zum Einsatz kommen sollten. 
Die Strategien finden ihre Anwendung dabei nicht projektbezogen, sondern für jedes 
erkannte Risiko. 
4.3.4 Risikoüberwachung 
Auch durch die Anwendung von Maßnahmen zum Umgang mit Risiken bleibt dennoch 










Abbildung 14: Risikomaßnahmen (Quelle: Hodel/Berger/Risi 2004, S.152) 
Die letzte Stufe des Risikomanagement-Prozesses - sofern bei einem Kreislauf von 
einer letzten Stufe gesprochen werden kann – bildet die Risikoüberwachung. Zentrum 
der Risikoüberwachung ist dabei die „kontinuierliche operative Kontrolle der Wirksam-
keit der Risikosteuerungsmaßnahmen“ (http://www.kpmg.de/services/ busi-
ness_services/pdf/IRM.pdf). Instrumentell wird diese Aufgabe durch Abweichungsana-
lysen bzw. Soll-Ist-Analysen unterstützt. Die Definition von Kennzahlen und Indikatoren 
ist zu diesem Zweck sinnvoll. Dabei können Schwellen- bzw. Toleranzwerte festgesetzt 
werden. Bei Überschreitung dieser kann eine Meldung z.B. an einen Risikobeauftrag-
ten veranlasst werden. Dieser kann in einem nächsten Schritt die Informationen bün-
deln und an die Geschäftsleitung weitergeben. Eine besondere Bedeutung kommt da-
bei der zeitnahen Weitergabe der Risikoinformationen zu (vgl. Kirchner 2002, S. 51). 
Bei einem Risikomanagement bei Projekten sollte auch eine Weitergabe an das unter-
nehmensweite Risikomanagement stattfinden. Dort können die Risikoinformationen 
gesammelt, aggregiert und für eine unternehmensweite Auswertung zur Verfügung 
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4.3.5 Regelkreislauf und Dokumentation 
Durch die einmalige Identifikation von Risiken ist lediglich der Beginn des Risiko-
Management-Prozesses eingeläutet. Für eine aktuelle und permanente Überprüfung 
der Risiken muss die Risikoidentifikation und damit der gesamte Risiko-Management-
Prozess regelmäßig wiederholt werden. Um Transparenz über diesen Prozess zu ge-
währleisten, dient die Dokumentation. Mit ihrer Hilfe kann sich der Aufbau und der In-
halt des Risiko-Management-Prozesses verdeutlichen lassen (vgl. Kirchner 2002, S. 
71) Die beteiligten Mitarbeiter können den Regelkreislauf so besser nachvollziehen.  
Ziel der Risikodokumentation ist also die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 
Ergebnissen und Maßnahmen. Aus diesem Grund sollten alle Phasen des Risiko-
Management-Prozesses dokumentiert werden. Als Anforderungskriterien lassen sich 
dabei die Vollständigkeit, die Aktualität und die Verfügbarkeit nennen (vgl. Junginger 
1999, S. 98). Bezieht man diese Anforderungskriterien der Dokumentation auf ein Risi-
ko-Management bei Projekten, dann erfordert die Erfüllung des Kriteriums Vollständig-
keit, eine vollständige Erfassung aller potentiellen Risiken eines Projektes. Die Aktuali-
tät ist dem Kriterium der Vollständigkeit übergeordnet. Einmal identifizierte, analysierte 
und gesteuerte Risiken sollten nicht als statisches Ergebnis aufgefasst werden, son-
dern verlangen eine kontinuierliche Wiederholung. Unter Verfügbarkeit ist wiederum 
gemeint, dass die Dokumentation unabhängig von Hierarchie, Ort und Zeit zur Verfü-
gung gestellt wird. Dadurch werden auch die Kriterien der Vollständigkeit und Aktualität 
unterstützt. 
Eng verknüpft mit der Dokumentation ist das Berichtswesen. Dabei ist vor allem an das 
Berichtswesen im Hinblick auf z.B. den Aufsichtsrat oder die Jahresabschlussprüfung 
zu denken. So kann ein Risikoberichtswesen als Basis für eine ausreichende Selbstin-
formation des Managements genutzt werden (vgl. Kirchner 2002, S. 71). Ein Projekt 
kann so seiner Nachweispflicht gegenüber der Geschäftsleitung nachkommen. 
Für eine effektive Dokumentation und Berichterstattung ist es sinnvoll IV-Systeme he-
ranzuziehen. Standardtools, wie beispielsweise MS Excel, MS Word und MS Access29, 
können dazu herangezogen werden (vgl. Versteegen 2003, S. 91). Das Angebot an 
speziellen Software-Tools hat sich im Laufe der Jahre zwar verbessert, ist heutzutage 
dennoch gering30.  
4.4 IT-Risiko-Management 
Nachdem nun Grundlagen des Risiko-Managements erläutert wurden, soll an dieser 
Stelle auch auf das IT-Risiko-Management eingegangen werden. Hauptgegenstand 
des IT-Outsourcing ist letztendlich die Informationstechnologie, wodurch das IT-Risiko-
Management unmittelbar betroffen ist.  
                                                
29  MS Word, MS Excel und MS Access sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Coorpe-
ration. 
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Zu erwähnen ist dabei, dass ebenso wie das Risiko-Management bei Projekten auch 
das IT-RM31 nicht losgelöst vom allgemeinen Kontext des Risiko-Managements gese-
hen werden darf. Es dient lediglich der Reduktion von Komplexität im Rahmen dieser 
Arbeit, nur auf die relevanten Bereiche im Hinblick auf die IT-Outsourcing-Thematik 
einzugehen. 
4.4.1 Datenschutz und Datensicherheit 
Zu den klassischen Schwerpunkten im Umgang mit Risiken gehören der Datenschutz 
und die Datensicherheit. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle auf diese Punkte ein-
gegangen werden. 
Unter dem Begriff Datenschutz ist zunächst der Schutz von personenbezogenen Daten 
vor unbefugtem Zugriff oder missbräuchliche Verwendung zu verstehen. Datenschutz 
ist dabei eine gesetzlich reglementierte Vorgehensweise bzw. Vorgabe, die dann zum 
Einsatz kommt, wenn durch ein Unternehmen, eine Institution oder eine Person Daten 
von Dritten gesammelt, aufgezeichnet und/oder verarbeitet werden (vgl. Edelba-
cher/Reither/Preining 2000, S. 258). 
§1, Abs. 1 des BDSG lautet deshalb: 
„Aufgabe des Datenschutzes ist es, durch den Schutz personenbezogener Daten vor 
Missbrauch bei der Speicherung, Übermittlung, Veränderung und Löschung (Daten-
verarbeitung) der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der Betroffenen mitzuwir-
ken.“ 
Vor dem Hintergrund der wachsenden Erfassung von persönlichen Daten in Rechner-
systemen, der Massendatenverarbeitung und der steigenden Verfügbarkeit in elektro-
nischen Datenbanken gewinnt der Datenschutz dabei an Bedeutung. Konzeptbedingt 
wird mit der Bereitstellung von Informationen in elektronischer Form auch der unbe-
rechtigte Zugang zu diesen Informationen ermöglicht. Der Datenschutz ist heutzutage 
deshalb vor allem auch mit Forderungen an die Informationsverarbeitung verbunden 
(vgl. Junginger 1999, S. 21).  
Die Datensicherung beschäftigt sich im Gegensatz zum Datenschutz mit allen „organi-
satorischen und technischen Maßnahmen, die bei der Speicherung, Verarbeitung und 
Weitergabe von Informationen diese vor Verlust, Zerstörung oder Missbrauch bewah-
ren. Als Datensicherheit bezeichnet man den Zustand, der durch Maßnahmen der Da-
tensicherung erreicht wird“ (Krallmann 1989, S. 15). 
                                                                                                                                          
30  Im Anhang ist ein Überblick über Standardtools zu finden. 
31  Die Instrumente und Methoden die im Rahmen des Risiko-Managements für Projekte erläu-
tert wurden, gelten auch für das IT-Risiko-Management. Lediglich der Blickwinkel ist anders 
und liegt nicht beim Projekt, sondern bei der IT. 
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Das Thema Datensicherheit wird um so bedeutender, je mehr sich Unternehmen nach 
außen hin öffnen. Dies kann durch das Internet32 stattfinden, aber auch durch ein Out-
sourcing der IT. Die Sicherheit der IT wird dann zum zentralen Thema. Heutzutage gibt 
es für viele Gefahren spezielle technische Lösungen, die das Risiko einer unlauteren 
Verwendung verringern. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die mögli-
chen Gefahren, die technischen Maßnahmen und deren Kosten-Nutzen-Verhältnis. 














































Tabelle 2: Gefahren, technische Maßnahmen und deren Kosten-Nutzen-Verhältnis 
(Quelle: Dörner/Horváth/Henning 2000, S. 409) 
Zu erwähnen ist, dass auch bei technischen Maßnahmen Restrisiken bleiben. Dazu 
gehört der Risikofaktor Mensch. Technische Maßnahmen helfen nur bedingt gegen 
unlautere Mitarbeiter. Eine weitere Zielsetzung im Hinblick auf Datensicherheit muss 
deshalb die Motivation zur Verantwortung und zur Beachtung der Sicherheitsrichtlinien 
sein.  
4.4.2 Ganzheitliche Sicht auf das IT-Risiko-Managements 
In der Praxis beschränkt sich die Betrachtung der IT-Risiken meistens auf die klassi-
schen Schwerpunkte der Sicherheit und der rechtlich verbindlichen Regelungen. Nur 
selten wird das IT-RM als Bestandteil einer integrativen Unternehmensstrategie gese-
hen. Für eine wirksame Analyse und Kontrolle der IT-Risiken ist eine ganzheitliche 
Sicht allerdings sinnvoll (vgl. Junginger 1999, S. 20). 
Um eine ganzheitliche Sicht auf die relevanten Risiken auf dem Gebiet der IT zu be-
kommen, kann das Ebenenmodell des Informationsmanagements nach Krcmar heran-
gezogen werden. Junginger hat diesen Sachverhalt aufgegriffen und durch die nach-
folgende Abbildung dargestellt. 
 
                                                
32  Ein Beispiel dafür ist, wenn Unternehmen eine direkte Integration ihrer Systeme in das Inter-
net anstreben. Dabei kann es Ziel sein, die Vorteile des E-Business zu nutzen. 
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   Führungsaufgaben 
 
Abbildung 15: Erweitertes Modell des IM: Der Informationsmanagement-Würfel (Quel-
le: Junginger 1999, S. 48) 
In dieser Abbildung sind die Aufgaben des IM in drei Dimensionen eingeteilt. In der 
ersten Dimension ist das IM eine auf drei Ebenen verteilte Managementaufgabe. Dabei 
handelt es sich um die Ebenen des Managements der Informationswirtschaft, der In-
formationssysteme und der Informationstechnologien. Die zweite Dimension beschreibt 
die Führungsaufgaben des IM und lässt sich nicht auf eine Ebene beschränken, son-
dern hat einen generellen Charakter (vgl. Junginger 1999, S. 48). Ergänzend kommt 
bei Junginger noch eine dritte Dimension dazu, welche ebenso wie die Führungsauf-
gaben einen Querschnittscharakter haben. Es handelt sich dabei um die Informations-
kriterien. Von jeder Ebene des Informationsmanagements gehen dabei spezifische 
Risiken aus. Dementsprechend lassen sich folgende Risikokategorien für den Bereich 
der IT ableiten (Junginger 1999, S. 2): 
 „Risiken der Informationswirtschaft 
Risiken der Informationssysteme 
Risiken der Informationstechnologie 
Risiken der Führungsaufgaben“ 
Die Auswirkungen dieser Risiken zeigen sich z.B. in Informationspathologien, Prozess-
diskfunktionalitäten und einer unzureichenden Verfügbarkeit der Informations- und 
Kommunikationstechnologien. (vgl. Krcmar 2003, S. 359) 
Die einzelnen Risiken der Ebenen des Informationsmanagements können dabei nicht 
isoliert betrachtet werden, sondern haben einen interdependenten Charakter. Krcmar 
hat diesen Zusammenhang zwischen Aufgaben des IM und deren Interdependenzen 
durch nachfolgende Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 16: IT-Risiken und ihre Wirkungen (Quelle: Krcmar 2003, S. 360) 
4.4.3 IT-Risiko-Management und IT-Outsourcing 
Nun stellt sich an dieser Stelle die Frage, welche Bedeutung das IT-Risiko-
Management für das IT-Outsourcing hat. Zweifellos geht aus der Abbildung 16 hervor, 
dass ein Eintreten von Risikopotentialen im Bereich der Informationstechnologie weit-
reichende Folgen für alle Ebenen des Informationsmanagements hat. Die Informations-
technologie als unterste Ebene bildet ein Fundament, auf dem die weiteren Ebenen 
aufbauen. Entsteht also eine negative Situation auf der Ebene der Informationstechno-
logie werden durch den interdependenten Charakter der Risiken alle weiteren Ebenen 
des Informationsmanagements ebenfalls betroffen (vgl. Krcmar 2003, S. 359). Die Fol-
gen, die dadurch für ein Unternehmen entstehen, sind dabei abhängig von der Schwe-
re eines aufgetretenen Risikos, können aber bis zur Gefährdung der Wettbewerbsfä-
higkeit reichen. 
Möchte man die IT eines Unternehmens auslagern, muss diese Abhängigkeit bekannt 
und berücksichtigt werden und in das Risiko-Management des IT-Outsourcing-Projekts 
miteinbezogen werden. Auch wird die Verantwortung ersichtlich, die auf den Outsour-
cingnehmer übertragen wird. Es ist deshalb sinnvoll das IT-Risiko-Management bei der 
Realisierung eines solchen Vorhabens heranzuziehen, da der IT-Betrieb während des 
Outsourcing-Prozesses aber auch in der Betriebsphase gewährleistet sein sollte. Das 
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4.5 Weitere dem Risiko-Management angelehnte Techniken 
Wie in den vorangegangenen Kapiteln erläutert wurde, ist das Ziel des Risiko-
Managements eine erfolgreiche Risikobewältigung. Einfach ausgedrückt, bedeutet 
dies, dass es stattfindet, bevor das passiert, was passieren könnte. Es ist also proaktiv 
und dient dazu, die Entscheidung zu ermöglichen, ob und wie mit Risiken umgegangen 
wird, ob sie vermieden werden oder ob sie bewusst eingegangen werden sollen. Ein 
kontrollierter Umgang mit Risiken soll dadurch gewährleistet werden. Aber auch bei 
funktionierenden Risiko-Management-Systemen können unerwünschte Risiken auftre-
ten. Ist ein Risiko mit gravierenden Auswirkungen tatsächlich aufgetreten, kommen 
deshalb weitere Managementtechniken zum Einsatz. Zu nennen sind dabei das Krisen-
Management und das Notfall-Management. Diese Managementtechniken resultieren 
aus dem Risiko-Management und werden aus diesem Grund oft im Zusammenhang 
gesehen. 
Im Gegensatz zum Risiko-Management ist das Krisen Management reaktiv. Es kommt 
erst dann zum Einsatz, wenn ein Problem bereits aufgetreten ist. Das Krisen-
Management gewinnt also zu dem Zeitpunkt an Bedeutung, ab dem das Risiko-
Management gescheitert ist und ein Risiko tatsächlich aufgetreten ist (vgl. Versteegen 
2003, S. 62). Das Scheitern des Risiko-Managements kann dabei mehrere Gründe 
haben. So kann das eingetretene Risiko nicht vorhersehbar gewesen sein oder das 
Risiko war zwar vorhersehbar, wurde allerdings in der Eintrittswahrscheinlichkeit unter-
schätzt. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die möglichen Auswirkungen zu gering 
eingestuft wurden oder in der aufgetretenen Form nicht vorhersehbar waren. Die 
Schwere des Risikos wurde also unterschätzt (vgl. Versteegen 2003, S. 63). 
Bevor das Risiko-Management zum Einsatz kommt, müssen allerdings einige Bedin-
gungen erfüllt sein. Zieht man ein IT-Outsourcing-Projekt bei dem ein Risiko aufgetre-
ten ist als Beispiel heran, gelten folgende Bedingungen (Versteegen 2003, S. 63): 
 „Der reguläre Fortschritt des Projektes ist gefährdet oder sogar ausgeschlossen. 
 Auf der Ebene des Projekt-Managements kann keine Lösung mehr gefunden wer-
den, weil die Auswirkungen des Risikos zu gravierend sind.  
 Um reagieren zu können, müssen die Auswirkungen des Risikos bewusst sein und 
möglichst mit dem entsprechenden Zahlenmaterial versehen sein.“ 
Möchte man die Begriffe Risiko und Krise voneinander abgrenzen, dann kann man 
eine Krise als die erste Eskalationsstufe eines unterschätzten oder nicht erkannten 
Risikos betrachten, das beispielsweise innerhalb eines IT-Outsourcing-Projektes einge-
treten ist. 

















Projekt in Gefahr 
Aufgabe des Krisen-Managements33 ist es, eine Krise zu lösen. Es sollen also die 
Auswirkungen des eingetretenen Risikos in einem erträglichen Rahmen gehalten wer-
den. Konnte auch das Krisen-Management nicht weiterhelfen, kommt das Notfall-
Management zum Zug.  
Ähnlich wie das Krisen-Management, das dann in Kraft 
tritt, wenn das Risiko-Management gescheitert ist, gewinnt 
das Notfall-Management dann an Bedeutung, wenn wie-
derum das Krisen-Management gescheitert ist. Die 
unterschiedlichen Eskalationsstufen führen also vom 
Risiko hin zur Krise und schließlich zum Notfall. Ein Notfall 
bildet damit die zweite Eskalationsstufe eines 
eingetretenen Risikos (vgl. Versteegen 2003, S. 64) Die 
aus einem eingetretenen Risiko resultierende Krise konnte 
also nicht bewältigt werden. Kann auch der Notfall nicht 
gelöst werden ist das gesamte IT-Outsourcing-Projekt in 
Gefahr. 
 
Abbildung 17: Risiko-Management, Krisen-Management und Notfall-Management 
(Quelle: Eigene Darstellung) 
 
Allein durch das Risiko-Management kann trotz allem kein Projekt in einem sicheren 
Umfeld gehalten werden, da es z.B. auch Risiken gibt, die nicht vorhersehbar sind. Mit 
Hilfe des Risiko-Managements kann zwar eine Risikoreduktion stattfinden. Ein Restri-




                                                
33 Zum Krisen-Management soll vertiefend auf Neubauer (2003) verwiesen werden. 
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5 Entwicklung eines Leitfadens für ein Risiko-
Management beim Outsourcing von IT 
5.1 Entwicklung des Leitfadens 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde ein allgemeiner Überblick über das Risiko-
Management gegeben und auf ausgewählte Konzepte, wie das IT-Risiko-Management, 
eingegangen. Im Folgenden soll nun erläutert werden, wie das Risiko-Management bei 
einem IT-Outsourcing-Projekt realisiert und durchgeführt werden kann. Dies wird in 
Form eines Leitfadens geschehen. Ziel des Leitfadens wird dabei sein, eine mögliche 
Vorgehensweise aufzuzeigen, wie das Risiko-Management in IT-Outsourcing-
Projekten eingegliedert und durchgeführt werden kann. Der Leitfaden wird deswegen 
zum einen auf die Rahmenbedingungen für ein Risiko-Management bei IT-
Outsourcing-Projekten eingehen und zum anderen eine mögliche Vorgehensweise für 
ein Risiko-Management bei IT-Outsourcing-Projekten aufzeigen. Der Leitfaden wird 
eine allgemeine Form und Gültigkeit haben, da jedes IT-Outsourcing-Projekt verschie-
den ist und dementsprechend andere Risiken aufweist.  
Mittelpunkt eines jeden Risiko-Managements ist der Risiko-Management-Prozess. Aus 
diesem Grund soll dieser auch im Falle des Leitfadens den Mittelpunkt bilden.  
Zur Entwicklung des Leitfadens wurden das Risiko-Management bei allgemeinen IT-
Projekten und das IT-Risiko-Management herangezogen. Diese Vorgehensweise hat 
zwei Gründe. Zum einen sind sie von allen Risiko-Management-Konzepten der IT-
Outsourcing-Thematik am naheliegendsten und zum anderen können sie für das Risi-
ko-Management von IT-Outsourcing-Projekten unterstützend herangezogen werden. 
5.2 Struktur des Leitfadens 
Der Leitfaden wird im Folgenden aus zwei Teilen bestehen. Thema des ersten Teils 
werden die Rahmenbedingungen sein, die für ein Risiko-Management beim Outsour-
cing der IT gebraucht werden. Das eigentliche Risiko-Management wird Schwerpunkt 
des zweiten Teils sein und aus diesem Grund den Risiko-Management-Prozess eines 
IT-Outsourcing-Projekts beinhalten. Begonnen wird der Leitfaden mit den Rahmenbe-
dingungen. Grund für diese Vorgehensweise ist, dass für ein effizientes Risiko-
Management zunächst die Rahmenbedingungen überblickt und falls nötig geschaffen 
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Die beiden Teile können zusammen in einem Leitfaden dargestellt werden. Von dieser 
Vorgehensweise wird aber im Folgenden kein Gebrauch gemacht. Zur Reduktion von 
Komplexität und für eine bessere Übersichtlichkeit, sollen die beiden Teile in separaten 
Leitfäden erläutert werden. Es wird also ein Leitfaden für die Rahmenbedingungen und 
einer für den Risiko-Management-Prozess entwickelt. Diese beiden Teile sind dennoch 
nicht unabhängig voneinander zu betrachten, sondern bauen aufeinander auf.  
Inhaltlich enthält der Leitfaden für die Rahmenbedingungen Klärungen, die im Vorfeld 
getätigt werden müssen und Maßnahmen, die zur Konzeption und Implementierung 
des Risiko-Managements beim IT-Outsourcing getätigt werden müssen.  
Inhalt des zweiten Leitfadens werden dann vor allem die einzelnen Prozessphasen des 
Risiko-Managements sein, also die Vorgänge der Identifikation, der Bewertung, der 
Steuerung und der Kontrolle von IT-Outsourcing-Risiken. 
Jeder Leitfaden wird eine Reihe von Punkten enthalten, die durchgeführt oder berück-
sichtigt werden müssen. Man kann dabei auch von Schritten sprechen, die zu einer 
wirkungsvollen Begleitung eines IT-Outsourcing-Projekts durch das Risiko-
Management getätigt werden sollten.  
5.3 Leitfaden 
5.3.1 Leitfaden zur Schaffung der Rahmenbedingungen für ein 
erfolgreiches Risiko-Management beim Outsourcing von IT 
 
1. Klärung der Rahmenbedingungen des Risiko-Managements 
Bevor ein Risiko-Management für ein IT-Outsourcing-Projekt entwickelt wird, empfiehlt 
es sich, zunächst zu untersuchen, welche Rahmenbedingungen einem dabei begeg-
nen. Zu klären sind dabei die Fragestellungen, 
ob ein unternehmensweites Risiko-Management vorhanden ist, 
ob ein IT-Risiko-Management vorhanden ist, 
ob das Unternehmen generell Erfahrung im Umgang mit Risiken hat und 
ob eine Risikokultur vorhanden ist.  
Je nachdem, wie die Antworten auf diese Fragestellungen lauten, hat das unterschied-
liche Konsequenzen für das Risiko-Management von IT-Outsourcing-Projekten. Ist ein 
unternehmensweites integriertes Risiko-Management vorhanden, so ist das Risiko-
Management von IT-Outsourcing-Projekten Bestandteil des unternehmensweiten Risi-
ko-Managements.  
Hat ein Unternehmen bereits Erfahrungen im Umgang mit Risiken gesammelt, kann 
auf diese zur Unterstützung für eine Entwicklung eines Risiko-Managements bei IT-
Outsourcing-Projekten zurückgegriffen werden.  
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Hat ein Unternehmen keine oder nur wenig Erfahrung im Umgang mit Risiken, ist die 
Realisierung eines Risiko-Managements bei IT-Outsourcing-Projekten schwieriger, weil 
auf keine internen Erfahrungen zurückgegriffen werden kann und davon auszugehen 
ist, dass keine Risikokultur vorhanden ist.  
Das Vorhandensein einer Risikokultur ist dabei ein wichtiger Faktor, da der Erfolg des 
Risiko-Managements in besonderem Maße davon beeinflusst wird, wie es von den 
beteiligten Personen gelebt und umgesetzt wird. In einem für Risiken sensibilisierten 
Unternehmen kann es also besser realisiert werden. Ist keine Risikokultur vorhanden, 
sollte zumindest projektintern die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Risiken durch die 
Projektmitglieder, die Sensibilisierung der Mitarbeiter und die Kommunikation der Risi-
ken gefördert werden.  
Auch die Rahmenbedingungen, die durch das Management vorgegeben werden, sind 
dabei zu klären. Dazu gehören z.B. die Einstellung zu Risiken, Zielsetzungen im Um-
gang mit Risiken oder die Einbringung einer Nachweispflicht durch die Geschäftslei-
tung. 
 
2. Heranziehen des IT-Risiko-Managements 
Ist ein IT-Risiko-Management in einem Unternehmen vorhanden, empfiehlt es sich 
dieses für das IT-Outsourcing-Projekt heranzuziehen. Dies hat zwei Gründe. Zum ei-
nen ist durch ein Outsourcing der IT das IT-Risiko-Management unmittelbar betroffen 
und zum anderen kann es das Risiko-Management vom Outsourcing-Projekt unterstüt-
zen.  
Vor allem zur erfolgreichen Bewältigung von IT-Risiken kann von Erfahrungen (Vorge-
hensweisen, Auswahl der Hilfsmittel und Risikostrategie etc.) des IT-Risiko-
Managements profitiert werden. 
 
3. Benennung eines Risikoverantwortlichen 
Je nach Größe und Komplexität des IT-Outsourcing-Projekts sind unterschiedliche Rol-
len erforderlich. Wichtig ist, dass der gesamte Prozess des Risiko-Managements unter 
der Koordination eines Risikoverantwortlichen steht (Kirchner 2002, S. 21). Diese Auf-
gabe kann bei kleinen Projekten vom Projektleiter34 übernommen werden. Bei größe-
ren und komplexeren Projekten empfiehlt sich diese Aufgabe an einen sogenannten 
Risk Officer zu übertragen.  
Unabhängig davon, wer die Risikoverantwortung übernimmt, sollte der Verantwortliche 
Erfahrung im Umgang mit Risiken und mit den Hilfsmitteln des Risiko-Managements 
haben.  
                                                
34 Ein Management-Leitfaden zur Führung von Projekten ist bei Heilmann/Etzel/Richter (2003) 
zu finden.  
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Gründe dafür sind, dass es ein Erfahrungspotenzial erfordert, um beispielsweise Risi-
ken hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen einschätzen zu 
können oder die richtige Risikostrategie zu wählen.  
Im Bedarfsfall sollte ein externer Berater herangezogen werden. 
 
4. Etablierung des Risiko-Management-Prozesses in die Projektorganisation 
Sind die Rahmenbedingungen des Risiko-Managements geklärt und ein Risikoverant-
wortlicher ernannt, gilt es, das Risiko-Management in die Projekt-organisation einzu-
führen. Vor allem bei Unternehmen mit wenig Erfahrung im Risiko-Management emp-
fiehlt sich, die Einführung desselben in ein IT-Outsourcing-Projekt selbst als Projekt 
durchzuführen. Dieser Vorgang besteht aus den drei Phasen Start, Installation und 
Verbesserung (vgl. Wallmüller 2004, S. 193). Diese Schrittweise Einführung ist deshalb 
sinnvoll, weil dadurch eine Anpassung des Risiko-Management-Prozesses und seiner 
Hilfsmittel an die Gegebenheiten des IT-Outsourcing-Projekts bewirkt werden kann. 
Auch können sich die beteiligten Personen den geplanten Veränderungen so schritt-
weise anpassen. Vor allem bei Unternehmen mit wenig Erfahrung im Umgang mit Risi-
ken ist diese Vorgehensweise sinnvoll. 
Der erste Aufgabenbereich bei der Implementierung des Risiko-Managements ist die 
Startphase. In dieser Phase werden die Grundlagen für die erfolgreiche Einführung 
geschaffen. Zu den Aufgaben dieser Phase gehören die Schaffung eines ersten Ver-
ständnisses für das Risiko-Management (z.B. durch Informationsveranstaltungen, 
Vertrautmachen mit allen Hilfsmitteln etc.), die Bereitstellung von genügend Ressour-
cen und die Etablierung einer Infrastruktur (z.B. Risk Officer etc.) (vgl. Wallmüller 2004, 
S. 193f). 
Die zweite Phase ist die Installationsphase. Das Projektteam versucht in dieser Phase 
bereits das Risiko-Management in seiner Umgebung zu praktizieren. Das Risiko-
Management wird also in die gängigen Praktiken des Projekt-Managements integriert. 
Auch findet eine Anpassung des Risiko-Management-Prozesses und seiner Hilfsmittel 
an die Projektumgebung statt. Somit können Grundpraktiken, wie die Identifikation von 
neuen Risiken eingeführt werden. Das Wesentliche dieser Phase ist, dass die Aufga-
ben des Risiko-Managements schnell zur Routine im Projekt werden. Das Risiko-
Management soll also schnell zur Anwendung kommen (vgl. Wallmüller 2004, S.194). 
Die dritte Phase ist schließlich die Verbesserungsphase. Nach dieser Phase sollte das 
Risiko-Management vollständig im Projekt-Management integriert sein. Ziel dieser 
Phase ist deshalb der effiziente und kontinuierliche Betrieb des Risiko-Managements. 
Aus diesem Grund ist auch die ständige Verbesserung Gegenstand dieser Phase. Zu 
diesem Zweck sollten periodische Überprüfungen des Prozesses und der Arbeitswei-
sen durchgeführt werden. Auch kann der Einsatz von Checklisten hilfreich sein (vgl. 
Wallmüller 2004, S.194). 
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5. Einbindung der Projektmitglieder 
Ein Risiko-Management ist nur durch die Einbeziehung aller beteiligten Personen mög-
lich. Für das Funktionieren des Risiko-Managements in IT-Outsourcing-Projekten sollte 
man deshalb alle Projektmitglieder zur Mitarbeit heranziehen. Jedes Mitglied hat unter-
schiedliche Blickwinkel und Erfahrungswerte. Zu einem effizienten Risiko-Management 
führt also erst die Zusammenführung verschiedener Informationen. 
 
6. Kontinuierliche Information und Kommunikation aller Beteiligten 
Es empfiehlt sich schon im Vorfeld alle Verantwortlichen und Beteiligten über Risiko-
struktur und –stand, sowie Zielverfolgung, zu informieren, um eine Mitarbeit aller Betei-
ligten zu fördern. Eine offene Informationspolitik zahlt sich in der Regel langfristig aus. 
Informiert werden kann dabei beispielsweise durch Informationsveranstaltungen für 
Interessierte und Beteiligte. Solche Maßnahmen können auch die Akzeptanz des Risi-
ko-Managements bei den Beteiligten fördern.  
 
7. Weitergabe der Risikoinformationen an das unternehmensweite Risiko-
Management 
Das Risiko-Management des IT-Outsourcing-Projekts sollte zusätzlich, falls ein unter-
nehmensweites Risiko-Management vorhanden ist, auch an dieses in regelmäßigen 
Abständen Risikoinformationen zukommen lassen. Dort können sie gesammelt, aggre-
giert und für unternehmensweite Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. 
 
5.3.2 Leitfaden zum Risiko-Management beim Outsourcing von IT 
 
1. Anwendung des Risiko-Management-Prozesses für allen Phasen des IT-
Outsourcings 
Bei der Systematisierung der Risiken des IT-Outsourcings können zwei Phasenab-
schnitte der Risikobetrachtung unterschieden werden. Zum einen die Projektphasen, 
die den Outsourcing-Prozess an sich zum Mittelpunkt der Risikoentstehung haben, und 
zum anderen die Betriebsphase, welche die Risiken, die nach dem IT-Outsourcing für 
Unternehmen entstehen, zum Betrachtungsgegenstand hat. Vereinfacht ausgedrückt, 
bedeutet diese Aufteilung, dass es Risiken während des IT-Outsourcing-Projekts gibt 
und Risiken, die nach der Realisierung dieses Vorhabens, und damit durch das IT-
Outsourcing selbst entstehen. Ein Risiko-Management für ein IT-Outsourcing-Projekt 
sollte beides berücksichtigen. Aus diesem Grund muss das Risiko-Management konti-
nuierlich über den gesamten Lebenszyklus des Outsourcing-Projekts durchgeführt 
werden und damit jede Phase des IT-Outsourcings berücksichtigen. 
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Damit die Risiken von jeder Phase des IT-Outsourcing-Projekts berücksichtigt werden 
können, empfiehlt sich deshalb die Einführung des Risiko-Managements bereits in der 
Vorbereitungsphase. 
 
2. Identifikation der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt 
Der erste wesentliche Schritt bei allen Risiko-Management-Prozessen beginnt mit der 
Identifikation der Risiken. Dies gilt auch beim Risiko-Management von IT-Outsourcing-
Projekten. Ziel der Identifikation sollte dabei sein, möglichst alle Risiken des Projekts 
zu erkennen. Wichtige Kriterien sind deshalb die Vollständigkeit und Aktualität der Risi-
koerfassung.  
Folgende Tätigkeiten tragen zur Erleichterung der Identifikation bei (vgl. Wallmüller 
2004, S. 133): 
Ermutigung des gesamten Projektteams, Informationen über vorhandene Risiken zu 
sammeln.  
Rechtzeitige Identifizierung der Risiken des IT-Outsourcings, um noch die Möglich-
keit zu haben Maßnahmen zu ergreifen. Projektüberraschungen können so vermie-
den werden. 
Formulierung der Risiken in verständlicher Form. 
Kommunikation der Risiken an all jene, die sie auflösen können. 
 
3. Vorgehensweise zur Risikoidentifikation 
Ziel der Risikoidentifikation ist es, so viele Risiken wie möglich zu erkennen. Dazu 
empfiehlt sich die Umsetzung in einzelnen Schritten zu vollziehen. 
Der erste Schritt ist das Durchführen eines Risiko-Assessments (vgl. Wallmüller 2004, 
S. 134). Dieser ist eine unsystematische Vorgehensweise, die dazu dient so viele po-
tenzielle Risiken wie möglich heranzutragen. Er ist mit einem Brainstorming vergleich-
bar. 
Der zweite Schritt ist die systematische Risikoidentifikation (vgl. Wallmüller 2004, S. 
134). In diesem Schritt sollte systematisch nach Risiken gesucht werden. Dazu können 
Hilfsmittel35 genutzt und mögliche Risikoquellen untersucht werden. Der erste und der 
zweite Schritt dienen dem Sammeln von Risikopotenzialen und können auch als Risi-
koinventur bezeichnet werden. 
Hat man im Idealfall alle Risiken gesammelt, gilt es in einem dritten Schritt Übersicht 
über die gesammelten Risiken zu bekommen. Dazu sollten die Risiken beschrieben, 
auf Abhängigkeiten untersucht und in Risikokategorien eingeteilt werden. 
                                                
35  Mögliche Hilfsmittel wurden in Kapitel 4.3.1 beschrieben. Werden aber für den Leitfaden im 
nächsten Punkt (3) noch einmal aufgegriffen. 
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Zur Erstellung von Risikokategorien können im Falle des Vorhandenseins eines unter-
nehmensweiten Risiko-Managements dessen Risikokategorien herangezogen werden. 
Auf Grund des Umfangs an unterschiedlichen Risiken bei einem IT-Outsourcing-
Projekt sollten jedoch eigene Kategorien36 entwickelt werden. Mögliche Risikokatego-
rien sind die Aufteilung der Risiken in Projektrisiken, menschliche Risiken, Risiken 
durch den Outsourcing-Provider, IT-Risiken und Risiken für das Betriebs-Management. 
Für die Identifizierung der Risiken stehen unterschiedliche elektronische Hilfsmittel zur 
Verfügung. So können durch Exceltabellen Risikolisten erstellt werden. In diesen kön-
nen alle erkannten Risiken gesammelt werden. Diese Listen sollten über den weiteren 
Projektverlauf kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt werden. 
Weiter kann eine Risikoabhängigkeitsliste erstellt werden. In dieser Liste wird jedes 
Risiko darauf untersucht, ob es von einem anderen in irgendeiner Weise beeinflusst 
wird. Sie ist dazu mit der Risikoliste zu verknüpfen und vereinfacht das Auffinden po-
tenzieller neu eintretender Risiken und wird deshalb besonders beim Monitoring benö-
tigt (vgl. Versteegen 2003, S. 91). 
Abgesehen von Standardsoftware können auch professionelle Werkzeuge genutzt 
werden, wie das Telelogic Doors, das ein Werkzeug für das Anforderungsmanagement 
ist, aber auch im Risiko-Management eingesetzt werden kann (vgl. Versteegen 2003, 
S. 93). 
 
4. Nutzung von Hilfsmitteln für die Identifikation von Risiken 
Zur Erkennung der Risiken sollten passende Hilfsmittel verwendet werden. Dazu gehö-
ren Checklisten, Interviews mit Fragebogen, Meetings und moderierte Workshops.  
Die genannten Hilfsmittel können auch kombiniert werden. In der Praxis hat sich die 
Kombination aus moderierten Workshops und dem Einsatz von Checklisten als wirk-
sames Vorgehen herausgestellt (vgl. Wallmüller 2004, S.136). 
Checklisten sind ein leicht zu benutzender, systematischer Weg zur Erkennung von 
Risiken. Man kann dabei standardisierte Checklisten verwenden oder neue entwickeln. 
Standardisierte Checklisten sind dabei in der Regel nicht komplett situationsgerecht.  
Moderierte Workshops wiederum ermöglichen es Risiken umfassend und situationsge-
recht zu finden. Zur Erkennung von Risiken können in diesem Zusammenhang Brain-




                                                
36  Ein ausführliches Beispiel für eine mögliche Kategorisierung der Risiken des  
     IT-Outsourcing ist in Kapitel 3 zu finden. 
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5. Nutzung von internen Quellen für die Identifikation von Risiken 
Quellen der möglichen Risikoentstehung erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die Identi-
fikation von Risiken und sollten deshalb untersucht werden. Bei einem IT-Outsourcing-
Projekt können dabei Quellen herangezogen werden, die sich aus dem Projekt-
Management oder der Outsourcing-Thematik ergeben.  




Vorgaben für Budgets 
Arbeitspaketbeschreibungen 
Ressourcenpläne 
Quellen, die sich aus der Outsourcing-Thematik ergeben, sind: 





6. Nutzung von externen Informationsquellen zur Identifikation von Risiken 
Zwar ist jedes IT-Outsourcing-Projekt individuell und weist somit unterschiedliche Risi-
ken auf, es gibt jedoch Risiken, die bei allen IT-Outsourcing-Projekten auftauchen. Zur 
Identifikation können deshalb auch Informationen  (speziell Risikoinformationen) von 
anderen Unternehmen herangezogen werden. Auch Fachbücher können hilfreich sein. 
Zu den Risiken, die jedes IT-Outsourcing-Projekt aufweist,  gehören: 
Der Risikofaktor Projekt-Management (Verfügbarkeit von Ressourcen, Plausibilität 
der Meilensteine etc.) 
Der Risikofaktor IT-Outsourcing (Gefahr der falschen Partnerwahl, ungenaue Defini-
tion der Outsourcing-Leistung, unzulängliche vertragliche Regelungen etc.) 
Der Risikofaktor Mensch (Gefahr der Störung des Betriebsklimas, Nicht-
Akzeptierung der neuen Situation, Widerstand im auslagernden Unternehmen etc.) 
Der Risikofaktor Outsourcing-Provider (Gefahr einer langfristigen und starken Ab-
hängigkeit, Gefahr einer schlechten Leistungserbringung etc.) 
Der Risikofaktor IT (Gefahr des Ausfalls der IT-Systeme, unzureichende Zutrittskon-
trollen, schlechte oder fehlende Authentikation) 
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Der Risikofaktor Betriebs-Management (Verlust von Know-how, zusätzliche Kosten, 
Verlust von Entscheidungsspielräumen etc.) 
 
7. Bewertung der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt 
Der zweite Schritt nach der Risikoidentifikation ist bei allen Risiko-Management-
Prozessen die Bewertung bzw. Analyse der Risiken.  
Zu diesem Zweck ist der Kontext der Risiken zu klären und zu vertiefen. Es gilt, das 
Ausmaß der Risikodarlegung und die Risiken mit der höchsten Priorität zu bestimmen. 
Auch ist es wichtig einen Zeitrahmen festzulegen, in dem Maßnahmen für einzelne 
Risiken zu ergreifen sind. 
Die Aktivitäten, die in diesem Prozessschritt gemacht werden müssen, sind deshalb 
(vgl. Wallmüller 2004, S.138): 
Bewertung der Risiken durch die Attribute Wahrscheinlichkeit des Eintretens, Aus-
wirkungen des Eintretens und Zeitspanne, in der Maßnahmen ergriffen werden soll-
ten, 
Filterung und Priorisierung der Risiken, 
Bestimmen der Ursachen der Risiken, 
Bildung einer Top N-Liste der Risiken. 
Zur Bewertung der Risiken können das Risikoerfassungsformular und die Risikomatrix 
als Hilfsmittel genutzt werden. 
 
8. Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Auswirkungen von 
Risiken 
Die Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit sollte von einem Team durchgeführt 
werden, da die Einschätzung subjektiv ist37. Bei einem IT-Outsourcing-Projekt bietet es 
sich an, für diese Einschätzungen das Projektteam heranzuziehen. Die Projektmitglie-
der sollten dabei ihre subjektive Meinung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines konkre-
ten Risikos abgeben. Dies kann in Form eines Konsensverfahrens mit einer festgeleg-
ten Punkteskala, die z.B. einen Wertebereich von 1 bis 10 hat, stattfinden. Mit Hilfe von 
mathematischen Verfahren können die Einschätzungen zu einer einzigen Risikomaß-
zahl aggregiert werden. Die Gefahr einer Fehleinschätzung kann so verkleinert werden 
(vgl. Versteegen 2003, S.102). 
                                                
37  Eine Bewertung der Risiken – auch der Risiken, die in der Regel in jedem IT-Outsourcing-
Projekt zu finden sind - kann deshalb im Rahmen des Leitfadens nicht stattfinden. Auch in 
der verwendeten Literatur waren keine Beispiele für Bewertungen von Risiken im Rahmen 
des IT-Outsourcings zu finden. 
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Anschließend können die Risiken in Wahrscheinlichkeitsklassen eingeteilt werden. 
Folgende Risikowahrscheinlichkeitsklassen sind sinnvoll (vgl. Versteegen 2004, S. 
136): 
RWK 1: Das Eintreten des Risikos ist durchaus wahrscheinlich. 
RWK 2: Das Eintreten des Risikos ist möglich. 
RWK 3: Das Eintreten des Risikos ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich. 
RWK 4: Das Eintreten des Risikos ist eher unwahrscheinlich. 
RWK 5: Das Eintreten des Risikos ist nahezu ausgeschlossen. 
Eine ähnliche Vorgehensweise sollte auch zur Bewertung der Schadenshöhe, also der 
Auswirkungen beim Eintreten von Risiken, vorgenommen werden. Versteegen emp-
fiehlt dazu eine Skala von nur drei Punkten festzulegen, von eins (niedriger Schaden) 
bis drei (hoher Schaden). Zusätzlich sollten zur Ermittlung der Schadenshöhe die Pa-
rameter Zeit, Kosten und Funktionalität gesondert betrachtet werden (vgl. Versteegen 
2004, S. 108): 
Wichtig ist, dass die Skalen für alle Teammitglieder verbindlich festgelegt und entspre-
chend kommuniziert werden. 
 
9. Berücksichtigung der Wechselbeziehungen von Risiken 
Abgesehen von der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadenshöhe sollten bei der 
Bewertung der Risiken des IT-Outsourcing-Projekts auch die Abhängigkeiten unter-
sucht werden. So kann ein Risiko sowohl in Eintrittswahrscheinlichkeit als auch in 
Schadenshöhe niedrig eingestuft sein, aber beim Eintreten weitere Risiken mit hohen 
Konsequenzen beeinflussen. Solche Wechselbeziehungen sollten berücksichtigt wer-
den. 
 
10. Unterscheidung von Primär- und Sekundärrisiken 
Wichtig bei der Bewertung von Risiken ist die Definition von Primär- und Sekundärrisi-
ken. Bei der Fülle an Risiken, die mit einem IT-Outsourcing-Projekt verbunden sind, 
können nicht alle Risiken mit der gleichen Sorgfalt und sämtlichen Planungsmaßnah-
men, wie Verhinderung, Verringerung, Schadensbegrenzung und Notfallplanung be-
handelt werden. Zur Priorisierung der Risiken sollte man die Ergebnisse aus der Ein-
schätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Auswirkungen heranzie-
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11. Steuerung der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt 
Nach der Risikobewertung ist der darauffolgende Schritt bei einem Risiko-
Management-Prozess immer die Risikosteuerung. Hat man die Risiken des IT-
Outsourcing-Projekts erkannt, analysiert und bewertet, gilt es diese in einem nächsten 
Schritt zu steuern. 
Im Rahmen der Risikosteuerung sollen die Risiken nach den Prozessschritten der Risi-
koidentifikation und Risikobewertung, entsprechend ihrer Risikoposition, aktiv beein-
flusst werden. Ziel der Maßnahmen, die für die Steuerung getroffen werden, ist dabei 
eine Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder eine Begrenzung der Aus-
wirkungen beim Eintreten eines Risikos.  
Zur Aufgabe der Risikosteuerung gehört es deshalb wirksame Entscheidungen in Be-
zug auf die Risiken und ihrer Behandlungsmaßnahmen zu treffen und diese konse-
quent durchzuführen. Eine effektive Risikosteuerung erfordert aus diesem Grund zum 
einen eine fortlaufende Bewertung der Risikobehandlungsmaßnahmen und zum ande-
ren eine Bewertung der Qualität der Ausführung der geplanten Maßnahmen (Wallmül-
ler 2004, S. 149). 
 
12. Einbindung der Entscheidungsträger 
Die Identifikation und Analyse der Risiken sind Aufgaben, die direkt vom Projektteam 
erledigt werden können. Bei Planungsmeetings zur Steuerung der Risiken sollte man 
auch Entscheidungsträger einladen, da das Projektteam bei der Planung von Maß-
nahmen in der Regel die Genehmigung zur Umsetzung braucht. 
 
13. Festlegung von Risikostrategien 
Für jedes erkannte Einzelrisiko des IT-Outsourcing-Projekts sollte im Rahmen der Risi-
kosteuerung eine Risikostrategie festgelegt werden. Es gilt also nicht eine Gesamtstra-
tegie für alle Risiken, da jedes Risiko mit einer eigenen Strategie bearbeitet wird. Eine 
Strategie kann jedoch für mehrere Einzelrisiken angewendet werden.  
Übliche Risikostrategien und damit Instrumentarium zur Risikosteuerung sind die Risi-
kovermeidung, die Risikoakzeptierung, die Risikominimierung und die Risikoübertra-
gung.38 
Welche Strategie für jedes einzelne Risiko angewendet wird, ergibt sich aus der Risi-
kobewertung. Wird ein Risiko als primäres Risiko eingestuft, empfiehlt sich eine Risiko-
vermeidung. Ist die Vermeidung nicht möglich, sollte zumindest das Risiko minimiert 
werden. Ist ein Risiko sekundär, kann auch eine Risikoakzeptierung genügen. 
 
                                                
38 Vgl. Kapitel 4.3.3 
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14. Nutzung der Möglichkeiten des IT-Outsourcings zur Risikosteuerung 
Zu einer Steuerung der Risiken ist es sinnvoll, die Möglichkeiten zur Vermeidung bzw. 
Minimierung von Risiken, die dem IT-Outsourcing-Projekt zur Verfügung stehen, zu 
nutzen. Dies gilt vor allem für Risiken, die bei allen IT-Outsourcing-Projekten vorkom-
men. 
Das IT-Outsourcing hat u.a. folgende Möglichkeiten zur Risikosteuerung: 
Besondere Aufmerksamkeit beim Prozess der Partnerwahl 
Steuerung durch den Outsourcing-Vertrag 
Definition von Service Level Agreements (SLAs) 
Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts 
 Information und Kommunikation der beteiligten Einheiten 
 
15. Notwendigkeit einer besonderen Aufmerksamkeit bei der Partnerwahl 
Durch eine besondere Aufmerksamkeit bei der Partnerwahl kann der Risikofaktor Out-
sourcing-Provider und die damit verbundenen Risiken verringert werden. Das Risiko 
von Fehltritten kann nur durch eine detaillierte und sorgfältige Partnersuche39 minimiert 
werden. Aufgabe des Risiko-Managements ist es deshalb auf die Qualität der Suche 
zu achten, um die Outsourcing-Erwartungshaltung im Hinblick auf den Outsourcing-
Provider größtmöglich zu erfüllen. Es ist darauf zu achten, dass die Wahl für einen 
Outsourcing-Dienstleister nicht allein aus Gründen der Preisgünstigkeit getroffen wird. 
Auch das Leistungsangebot und die Verhältnisse des Providers (Rechtsform, Organi-
sation, wirtschaftliche Lage, Leistungsfähigkeit) sind zu klären. 
 
16. Steuerung durch den Outsourcing-Vertrag 
Auch der Outsourcing-Vertrag bietet die Möglichkeit zur Reduzierung der Risiken, die 
durch einen Outsourcing-Provider entstehen. Der Outsourcing-Provider verpflichtet 
sich durch diesen Vertrag zur Leistungserbringung an den Outsourcinggeber. Eine 
detaillierte vertragliche Regelung im vorhinein ist deshalb wichtig. Darüber hinaus dient 
sie zur Übersicht für beide Vertragspartner, da durch den Vertrag Klarheit geschaffen 
werden kann, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, um die Zusammenar-
beit zum Erfolg zu führen. Es ist sinnvoll die Thematik der Informationssicherheit in den 
Vertrag miteinzubauen. Die Sicherheit von Daten und Informationen wird so auf beiden 
Seiten verpflichtend. IT-Risiken können so verringert werden. 
 
 
                                                
39 vgl. Kapitel 2.4.2 
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Der Vertrag kann bei schlechter Ausarbeitung zum Risikofaktor werden, bei guter aber 
auch zur Risikosteuerung. Die Vertragsphase sollte deshalb unbedingt vom Risiko-
Management und gegebenenfalls von Spezialisten zur Vertragsgestaltung begleitet 
werden. 
 
17. Nutzung der Service Level Agreements  
Effektives Mittel zur Risikosteuerung von Risiken im Hinblick auf den Outsourcing-
Provider sind auch die Service Level Agreements (SLAs) als Ergänzung zu den ver-
traglichen Regelungen. Die Leistungserbringung kann durch sie unterstützend gewähr-
leistet werden, da Verantwortlichkeiten, Leistungen, Qualitäten und spezifische Rah-
menbedingungen festgelegt werden. Der Grad der Leistungserfüllung kann also mit 
Hilfe der SLAs als Messinstrument erkannt werden.  
Zusätzlich bieten SLAs die Möglichkeit zur Definition von Vertragsstrafen, falls die Leis-
tungen des Providers nicht den vertraglichen Abmachungen entsprechen. SLAs kön-
nen so als Druckmittel verwendet werden.  
Auch die SLAs sind Risikofaktor und Möglichkeit zur Risikosteuerung zugleich und soll-
ten bei der Formulierung deshalb vom Risiko-Management begleitet werden, um später 
die Möglichkeit zur Risikosteuerung zu erhalten. Einen Risikofaktor bilden die SLAs 
dann, wenn sie zu ungenau formuliert werden und dadurch Interpretationsspielräume 
im Hinblick auf die Leistungserbringung eröffnen. Werden sie dagegen wirkungsvoll 
formuliert, dienen sie nicht nur als Instrument zur Risikosteuerung, sondern können 
auch als vertrauensbildende Maßnahme zwischen den beiden Outsourcingpartnern 
eingesetzt werden und so eine Basis des gemeinsamen Handelns schaffen. 
 
18. Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Steuerung der IT-Risiken 
Um IT-Risiken vorzubeugen, sollte ein IT-Sicherheitskonzept existieren. Dieses enthält 
Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. IT-Risiken können dadurch 
gesteuert werden. Das IT-Sicherheitskonzept sollte dabei im Verlauf des Projekts stetig 
weiterentwickelt und aktualisiert werden, da zu Beginn einer Outsourcing-Partnerschaft 





                                                
40 Zum Thema Sicherheit und Sicherheitsmanagement soll vertiefend auf Edelba-
cher/Reither/Preining (2000) verwiesen werden. Eine Anleitung zur Erstellung eines IT-
Sicherheitskonzepts ist im IT-Grundschutzhandbuch 
(http://www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm) zu finden 
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19. Information und Kommunikation aller beteiligten Einheiten 
Eine professionelle Kommunikation sollte ebenfalls zur Risikosteuerung genutzt wer-
den. Vor allem während der Projektphasen können menschliche Risiken dadurch ge-
steuert werden.  
Wird ein Outsourcing-Projekt angekündigt, schafft das zunächst bei allen Betroffenen 
und deren Umfeld Verunsicherung, vor allem in Bezug auf ihre beruflichen Rahmenbe-
dingungen. Durch diese Verunsicherung kann es zu Risiken (schlechtes Betriebsklima, 
innere Kündigung der Mitarbeiter, Widerstand der Mitarbeiter etc.) kommen. Eine offe-
ne und professionelle Kommunikation kann dem gezielt entgegenwirken, was bedeutet, 
dass die betroffenen Zielgruppen, angemessen über die neue Lösung und eventuelle 
Veränderungen informiert werden. Kann über die Lösungen und konkreten Verände-
rungen zu Beginn des Vorhabens noch nicht klar kommuniziert werden, ist zum einen 
darauf zu achten, dies später nachzuholen, und zum anderen, zumindest über den 
Prozess und den geplanten Ablauf Klarheit zu schaffen (vgl. Hodel/Berger/Risi 2004, 
S.117). 
 
20. Entwicklung von Notfallplänen 
Wird ein IT-Outsourcing-Projekt realisiert, ist nicht nur vom „best case“ auszugehen. 
Auch Schwierigkeiten und Notlagen können bei der Realisierung auftauchen. Der Fall 
des „worst case“, beispielsweise in Form von auftretenden Störungen, sollte in die Ü-
berlegungen und Planungen miteingebaut werden (vgl. Hodel/Berger/Risi 2004, 
S.154). Die Durchführung von Planungsszenarien und die Entwicklung von Notfallplä-
nen kann dabei weiterhelfen.  
Führt ein Unternehmen keine Planungsszenarien für mögliche Notfälle durch, kann das 
zur Gefahr werden, wenn akute Störungen auftauchen und die Lösungsmöglichkeiten 
erst entwickelt werden müssen. 
Sind aber Notfallpläne ausreichend entwickelt, können sie zur Risikosteuerung beitra-
gen. Vor allem beim Eintreten eines Risikos können sofort Maßnahmen ergriffen wer-
den. 
 
21. Überwachung der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt 
Die letzte Stufe im Risiko-Management-Prozess des IT-Outsourcing-Projekts ist die 
Risikoüberwachung. Zu dieser Phase gehören die Tätigkeiten der laufenden Überwa-
chung der Risiken, die Kontrolle der Wirksamkeit der Behandlungsmaßnahmen und 
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Instrumentell kann diese Phase durch Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Analysen) unter-
stützt werden. Dabei kann man sich z.B. an Limitgrenzen orientieren. Kennzahlen und 
Indikatoren sollten zu diesem Zweck definiert werden und Schwellen- bzw. Toleranz-
werte festgesetzt werden. Werden diese Überschritten kann z.B. eine Meldung an den 
Risikobeauftragten veranlasst werden. In dieser Phase sollten also Risikomesskonzep-
te entwickelt und umgesetzt werden. 
 
22. Berücksichtigung des Restrisikos 
Der Schritt der Risikoüberwachung ist vor allem wichtig, weil trotz aller Risikomaßnah-
men immer ein Restrisiko zurückbleibt, das überwacht werden sollte. Das Risiko-
Management des IT-Outsourcing-Projekts sollte sich nicht nur auf die Risiken, die sich 
steuern lassen, beschränken, sondern alle Risikopotenziale berücksichtigen. 
 
23. Kontinuierliche Wiederholung des Risiko-Management-Prozesses 
Die internen und externen Rahmenbedingungen eines IT-Outsourcing-Projekts können 
sich im Projektverlauf wandeln. Dadurch kann sich auch die Risikosachlage verändern. 
Durch die einmalige Identifizierung und Analyse von Risiken ist deshalb lediglich der 
Beginn des Risiko-Management-Prozesses eingeläutet. Auch neu hinzugekommene 
Risiken müssen identifiziert werden. Für eine aktuelle und permanente Überprüfung 
der Risiken muss die Risikoidentifikation und damit der gesamte Risiko-Management-
Prozess regelmäßig wiederholt werden.  
 
24. Vollständige Dokumentation des Risiko-Management-Prozesses 
Zur Überwachung der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt ist Transparenz, Über-
sichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen und Maßnahmen wichtig. Zu 
diesem Zweck ist es sinnvoll, alle Tätigkeiten in den Phasen des Risiko-Management-
Prozesses zu dokumentieren. Die Anforderungskriterien sind dabei die Vollständigkeit, 
die Aktualität und die Verfügbarkeit. Dies bedeutet, dass im Rahmen der Risikodoku-
mentation eine vollständige Erfassung aller potentiellen Risiken des IT-Outsourcing-
Projekts stattfinden sollte. Die einmal erfassten Informationen sollten dabei nicht als 
statisches Ergebnis aufgefasst werden, da bei der kontinuierlichen Wiederholung des 
Risiko-Management-Prozesses beispielsweise Risiken neu entdeckt werden und Maß-
nahmen zur Risikobehandlung verändert werden können. Auch die Dokumentation 
sollte deshalb kontinuierlich aktualisiert werden. Weiter sollte die Risikodokumentation 
unabhängig von Hierarchie, Ort und Zeit zur Verfügung gestellt werden.  
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6 Auswirkungen des IT-Outsourcings 
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Durchführung des Risiko-Managments 
bei IT-Outsourcing-Projekten erläutert wurde, soll an dieser Stelle kurz darauf einge-
gangen werden, welche Auswirkungen ein Outsourcing der IT auf den Outsourcingge-
ber hat. 
Das auslagernde Unternehmen bleibt von einem Outsourcing der IT nicht unbeein-
flusst. Ist die IT eines Unternehmens erst einmal ausgelagert, ist diese Maßnahme 
schwer wieder umkehrbar. Ist der Auslagerungsprozess durchgeführt, Fehlen dem Un-
ternehmen nämlich zunächst die Voraussetzungen diese Leistung kurzfristig wieder 
selbst zu erstellen. Grund dafür ist der Wissensabgang, der zur Wiedereingliederung 
der IT, einen Neuaufbau des Wissens erfordert (vgl. http://www.4managers.de/01-
Themen/..%5C10-Inhalte%5Casp%5Coutsourcing.asp?hm=1&um=O). 
Auch setzt sich ein Unternehmen je nach Umfang des Outsourcings erheblichen Um-
strukturierungsmaßnahmen aus. Diese lassen sich dadurch begründen, dass durch ein 
auslagern von Teilen des Unternehmens, wie dem IT-Bereich, sich Änderungen in der 
Ablauforganisation ergeben. So wird die Verantwortung und Betreuung der IT durch ein 
Outsourcing auf ein externes Unternehmen übertragen, die IT ist aber oft noch vor Ort 
vorhanden. Dies erfordert die Entwicklung eines Konzepts, um die neue Situation zu 
bewältigen. Das Change Management kann dazu herangezogen werden. Es ermög-
licht eine systematische und kostengünstige Vorgehensweise, um mit Änderungen 
umzugehen.  
Werden das Technologie-Management und das IT-Risiko-Management nach dem Out-
sourcing der IT nicht aufrechterhalten, geht auch der Kontakt mit dem IT-Markt und der 
Informationstechnologie verloren. Änderungen und Entwicklungen im Hard-
ware/Software-Bereich können dadurch vom Outsourcinggeber nicht berücksichtigt 
werden. Die Beratung durch den IT-Dienstleister wird nötig und gewinnt dadurch an 
Bedeutung. Dabei stellt sich die Frage nach der Form der Beratung (durch Workshops, 
in schriftlicher Form etc.).  
Deutlich wird der stark angestiegene Bedarf an Kommunikation und Koordination mit 
dem Outsourcingnehmer. Es ist wichtig die Kommunikation zwischen Outsour-
cingnehmer und Outsourcinggeber aufrechtzuerhalten, da dadurch eine bessere Zu-
sammenarbeit stattfinden kann. Zu diesem Zweck sollten auf beiden Seiten Ansprech-
partner bestehen. 
Weiter kann ein Outsourcing der IT Auswirkungen auf die Kunden haben (vgl. Ho-
del/Berger/Risi 2004, S. 198). Die IT eines Unternehmens trägt maßgeblich zur tägli-
chen Geschäftsabwicklung bei.  
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Wird die tägliche Geschäftabwicklung durch schlechtere Leistungen des IT-
Dienstleisters negativ beeinflusst, können unzufriedene Kunden die Konsequenz davon 
sein. Das Kunden-Management des Outsourcinggebers muss sich damit ebenfalls den 
neuen Gegebenheiten anpassen. 
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7 Exkurs: Gründe für das Scheitern von IT-
Outsourcing-Projekten 
Für viele Unternehmen ist die Möglichkeit durch das IT-Outsourcing, Teilleistungen des 
Betriebes an Dritte auszulagern, ein geeignetes Instrument, um Kosten einzusparen 
und um das Unternehmen in konjunkturellen Schwankungsphasen zu flexibilisieren. 
Den Unternehmen ist dabei häufig nicht bewusst, dass der Erfolg eines solchen Vor-
habens maßgeblich von der Qualität und Leistung ihres Outsourcingnehmers abhängt. 
Zusätzlich kommen in vielen Fällen noch Schwierigkeiten bei der internen Ausgestal-
tung der Anforderungen an ein geeignetes Outsourcing-Risiko-Management hinzu. In 
den vergangenen Jahren gab es infolgedessen viele Unternehmen, die aus der Ausla-
gerung von internen Leistungen Schäden davon getragen haben, die z.B. durch einen 
schlecht leistenden oder insolvent gewordenen Outsourcingnehmer resultierten. In 
vielen Fällen war der Erfolg des Outsourcing-Projekts durch solche Gründe zum Schei-
tern verurteilt. 
Weitere Gründe, die Outsourcing-Projekte, wie das IT-Outsourcing, zum Scheitern füh-
ren können sind: 
„Keine Planungsszenarien für mögliche Notfälle“ (Hodel/Berger/Risi 2004, S. 
153) 
Möchte ein Unternehmen seine IT auslagern, ohne Planungsszenarien für mögliche 
Notfälle und Notfallpläne entwickelt zu haben, kann das beim Eintreten von Notfällen 
zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Ausgehend von der Höhe des Risikos sind kei-
ne unmittelbaren Lösungswege vorhanden, sondern müssen erst entwickelt werden. 
Kann das Problem nicht rechtzeitig gelöst werden, kann das gesamte IT-Outsourcing-
Projekt in Gefahr geraten. 
Änderung in der Geschäftumgebung 
Im Verlauf der Vertragsdauer können viele Veränderungen in der Geschäftsumgebung 
eines auslagernden Unternehmens stattfinden. Dabei ist es nahezu unmöglich bei dem 
Tempo an Veränderungen in den Bereichen der Markt- und Technologieentwicklung, 
der künftigen Unternehmensstrukturen und –zusammenschlüsse - alles im Hinblick auf 
die Leistungserbringung durch den Outsourcingnehmer - vertraglich festzuhalten. Es 
kann sogar passieren, dass ein Outsourcing-Vertrag bereits veraltet ist, bevor die Ver-
handlungen der zukünftigen Outsourcing-Partner beendet sind. Die Vereinbarungen 
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Mangel an Flexibilität des Outsourcingnehmers (Hodel/Berger/Risi 2004, S. 153) 
Eng verknüpft mit der Problematik von Änderungen in der Geschäftsumgebung ist die 
Problematik der mangelhaften Flexibilität des Outsourcingnehmers. 
Im Verlauf der Outsourcing-Partnerschaft können unbekannte, neue Anforderungen 
entstehen, die Korrekturen bei der Leistungserbringung durch den Outsourcingnehmer 
erfordern. So kann es abgesehen von Änderungen im Unternehmensumfeld beispiels-
weise passieren, dass bei der Übernahme der Leistungserbringung durch den Out-
sourcingnehmer, Varianten der vertraglich festgehaltenen Leistungsanforderungen 
entstehen41. Mit solchen im Vorfeld unbekannten, neuen Anforderungen ist konstruktiv 
umzugehen. Dies erfordert die nötige Flexibilität durch den Outsourcingnehmer auf 
ungeplante und nicht definierte Änderungen zuvorkommend zu reagieren (vgl. Ho-
del/Berger/Risi, 2004, S. 154f). Ist der Outsourcingnehmer nicht bereit dazu, kann das 
zu erheblichen Konsequenzen im Hinblick auf die Leistungserbringung für den Out-
sourcinggeber kommen. In solchen Fällen ist das Szenario denkbar, dass der Outsour-
cinggeber einen Teil der Leistung trotz des Outsourcings selbst erbringen muss. Vortei-
le des IT-Outsourcings, wie Kostenersparnisse und Schaffung von Transparenz, gehen 
dabei verloren. 
Ungenügend ausgearbeiteter Outsourcing-Vertrag 
Weiter kann der Grund für ein Scheitern eines IT-Outsourcing-Projekts ein ungenügend 
ausgearbeiteter Outsourcing-Vertrag sein. Der Outsourcing-Vertrag bildet die Grundla-
ge einer Outsourcing-Beziehung und ist damit ein wichtiger Bestandteil für eine erfolg-
reiche Partnerschaft. Dementsprechend wirkt sich ein schlecht ausgearbeiteter Out-
sourcing-Vertrag negativ auf die Outsourcing-Beziehung aus.  
Im Outsourcing-Vertrag werden die Leistungsvereinbarungen festgehalten, zu denen 
sich die beiden Partner verpflichten. Ist der Vertrag ungenügend ausgearbeitet, kann 
dies zu Unzulänglichkeiten und Unzufriedenheit führen. Schwierigkeiten können dabei 
entstehen, wenn der Vertrag z.B. zu unflexibel gestaltet ist, zu ungenau und lückenhaft 
formuliert ist und zu viel Spielraum für Interpretationen offen lässt und dadurch der 
Grad der Leistungserbringung ungenau wird. 
Kosten 
Ungenaue kostenrechnerische Verfahren können das tatsächliche Kostenbild bei ei-
nem Outsourcing der IT verschleiern. So gibt es Kosten, die auf den ersten Blick nicht 
sichtbar sind, wie beispielsweise Transaktions- und Umstellungskosten. Dazu kommen 
Fixkosten, die auch nach einem Outsourcing der IT bestehen. So kann es zu einer Zu-
nahme der Kosten in dem auslagernden Unternehmen kommen. In manchen Fällen 
kann der Kostenzuwachs in einem solchen Maß heranwachsen, dass ein Outsourcing 
nicht mehr von Vorteil ist (vgl. Sparrow 2003, S.203). 
                                                
41  Ursache dafür ist, dass viele Leistungen bei der Definition auf Annahmen beruhen. Erst bei 
der Leistungsübergabe an den Outsourcingnehmer kommt dann zum Vorschein, dass diese 
nicht (vollständig) korrekt waren. 
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Die Gründe heutzutage für ein IT-Outsourcing sind hauptsächlich die Konzentration auf 
die Kernkompetenzen und die Kostenreduzierung. Es ist abzusehen, dass sich die 
Gründe dafür künftig verändern werden. Neue Gegebenheiten werden zu neuen An-
forderungen und damit zu neuen Gründen für ein IT-Outsourcing führen. So ist die 
schnelle Entwicklung im Bereich der IT bereits seit einigen Jahren aufgefallen. Es ist 
abzusehen, dass der IT-Markt weiterhin von Schnelllebigkeit geprägt sein wird. Dabei 
gibt es bereits heute viele Unternehmen, die ihre IT nicht mehr überschauen und auch 
die Entwicklungen im Technologiemarkt nicht überblicken. Künftig wird es noch mehr 
und kompliziertere IT-Produkte geben. Ein Grund, der dadurch für ein IT-Outsourcing 
vermehrt in den Vordergrund treten kann, ist der Zugang zu externem und spezialisier-
tem IT-Know-how.  
Bereits heute wird das Risiko-Management als wichtiger Erfolgsfaktor bei IT-
Outsourcing-Projekten angesehen. Dennoch ist der Einsatz des Risiko-Managments 
bei IT-Outsourcing-Projekten in der Praxis eher selten. Künftig wird seine Bedeutung 
wohl steigen, da die Konkurrenz auf dem Markt immer härter wird und die Anforderun-
gen an die Unternehmen immer größer. Es wird also noch mehr als heute ein effekti-
ves Risiko-Management zur Steuerung der Risiken gebraucht werden, um den Heraus-
forderungen gewachsen zu sein.  
Dies wirft die Frage auf, ob das Risiko-Management mit den ihm heute zur Verfügung 
stehenden Mitteln ausreicht. So gibt es heutzutage zwar auch professionelle Tools, 
diese sind aber noch gering in der Anzahl und bedürfen in der Regel einer Weiterent-
wicklung. Auch die gesetzlichen Vorgaben sind noch sehr ungenau. Es lediglich ein 
Überwachungssystem zur Erkennung und Kontrolle gefordert. Wie dieses in der Praxis 
aussehen und wie effektiv es gestaltet sein soll, bleibt den Unternehmen selbst über-
lassen.  
Eine Aufgabe für Wissenschaft und Wirtschaft sollte deshalb die Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Möglichkeiten des Risiko-Managements sein, wie z.B. im ge-
setzlichen Bereich und im Bereich der professionellen Tools zum Risiko-Management. 
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Ein Outsourcing der IT eröffnet neue Chancen für Unternehmen. Durch Auslagerung 
von unwesentlichen Rand- und Unterstützungsaktivitäten, wie dem IT-Betrieb, können 
sich Unternehmen auf ihre eigentlichen Stärken, ihre Kerngeschäftsfelder, konzentrie-
ren. Langfristig wird Unternehmen dadurch die Möglichkeit gegeben, sich besser an die 
Markt- und Wettbewerbserfordernisse anzupassen und damit ihre Ertragskraft nachhal-
tig zu verbessern. Auch die Kostenreduzierung spielt bei Outsourcing-Überlegungen 
immer noch eine große Rolle. Abgesehen von den Möglichkeiten zur Kostenreduzie-
rung und der Konzentration auf die Kerngeschäftsfelder ergeben sich durch ein Out-
sourcing der IT auch weitere Möglichkeiten, wie Zugang zu externem Know-how, Ver-
meidung von Ressourcenengpässen im IT-Bereich etc.. 
Mit einem IT-Outsourcing-Vorhaben sind jedoch nicht nur Chancen verbunden, son-
dern auch Risiken. Die Risiken, die damit verbunden sind, lassen sich in chronologi-
sche Phasenabschnitte ihrer Entstehung unterteilen. Demnach entstehen Risiken 
durch das Outsourcing der IT in den Projektphasen und der darauffolgenden Betriebs-
phase. Hinter jedem Phasenabschnitt verbergen sich eine Fülle an Risiken. Dabei ist 
nicht zu vergessen, dass jedes IT-Outsourcing-Projekt individuell ist und unterschiedli-
che Risiken aufweist.  
Besonders auffällig bei der chronologischen Aufteilung der Risken ist die Wechselwir-
kung von Risiken, die in den Projektphasen entstehen, ihre Auswirkungen aber erst in 
der Betriebsphase haben. Dazu gehören die Partnerwahl und die Vertragsgestaltung. 
Wird in den Projektphasen eine falsche Partnerwahl getroffen, kann in der Betriebs-
phase eine schlechte Leistungserbringung des IT-Dienstleisters die Konsequenz sein. 
Auch durch einen zu ungenauen oder zu starr formulierten Vertrag in den Projektpha-
sen kann es zu Schwierigkeiten in der Betriebsphase kommen. Der Outsourcing-
Vertrag ist nämlich die Basis der Leistungserbringung durch den Outsourcingnehmer. 
Die Fülle an potenziellen Risiken zeigt die Notwendigkeit von Lösungsvorschlägen. 
Das Risiko-Management hat sich als möglicher Lösungsweg etabliert und wird heutzu-
tage als wichtiger Erfolgsfaktor zur Realisierung eines IT-Outsourcing-Projekts gese-
hen. 
Es dient dazu, Risiken im Vorfeld zu erkennen und zu bewältigen. Das Risiko-
Management ist also proaktiv und kommt vor dem Eintreten von Risiken zum Einsatz. 
Zum Umgang mit den Risken eines IT-Outsourcing-Projekts kann der Risiko-
Management-Prozess herangezogen werden, da er alle Aktivitäten zum praktischen 
und systematischen Umgang mit Risiken beschreibt. Seine Elemente sind die Identifi-
kation, Bewertung, Steuerung und Bewertung von Risiken. 
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Abgesehen vom Instrumentarium des Risiko-Managments können auch Tätigkeiten, 
die im Rahmen des IT-Outsourcing-Projekts gemacht werden, zur Steuerung der Risi-
ken herangezogen werden. Dazu gehören die Partnerwahl, der Outsourcing-Vertrag 
und die Formulierung von SLAs. Im Hinblick auf de IT-Outsourcing-Thematik spielt 
auch das IT-Risiko-Management eine wesentliche Rolle. Es umfasst alle Risiken, die 
mit dem Bereich der IT verbunden sind. Zur Bewältigung der IT-Risiken beim Outsour-
cing der Informationstechnologie kann es deswegen unterstützend beitragen. 
Abschließend lässt sich sagen, dass zu einer erfolgreichen Realisierung von einem IT-
Outsourcing-Projekt die Einbeziehung des Risiko-Managements notwendig ist. Die 
Notwendigkeit ergibt sich dabei durch die Fülle an potenziellen Risiken und der da-
durch resultierenden Gefahr, dass diese das Projekt zum Scheitern bringen könnten. 
Ein systematischer Umgang mit den Risiken des IT-Outsourcings durch das Risiko-
Management ist also unbedingt erforderlich. 
Besonders zu beachten ist dabei, dass der Erfolg eines IT-Outsourcing-Projekts von 
der Zusammenarbeit mit dem Outsourcing-Provider abhängt. Eine gute Partnerwahl 
und vertragliche Gestaltung sind deshalb elementare Vorraussetzungen, um die Part-
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Anhang 1: Liste von professionellen Werkzeugen 
Diese Liste für professionelle Werkzeuge des Risiko-Managements erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Sie soll lediglich einen kleinen Überblick geben. Die Pro-
duktnamen sind jeweils kursiv dargestellt (Quelle: Versteegen 2003, S. 276): 
 
Das Produkt RIMIS von Antares Informationssysteme und Ernst & Young (www. 
Antares-is.de) 
Das Produkt RM-EXPERT von ASTRUM (www. Astrum.de) 
Das Produkt CREFOsprint von command (www.command.de) 
Das Produkt ProKoRisk von CORIS (www. Coris-gmbh.de) 
Das Produkt RISK MANAGER von CP CORPORATE PLANING (www. Corporate-
planning.com) 
Das Produkt Riskcontrol von ifb (www.ifbag.com) 
Das Produkt Process Risk Scout von IDS Scheer (www.idsscheer.de) 
Das Produkt IGW Liquiditätsplanung vom Ingenieurbüro Gerhard Wyroll 
(www.liqiditaetsplanung.de) 
Das Produkt ValueNavigator von RMCE RiskCon, Future Value Group und MIS 
(www.rmce.de) 
Das Produkt GUARDEAN von SHS Informationssysteme (www.shs.de) 
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 Desktop/Help Desk             
Networking 
  Datenverarbeitung          50 
  Applikationsentwicklung und        
          -unterhalt        
Betrieb von Business-      
Applikationen      
Telekommunikation      13 
 System-Integration   8 
 Call Center   8 
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Anhang 3: Übersicht Leitfaden 1 
 
Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Schritte, die im Leitfaden zur 
Schaffung der Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Risiko-Management gemacht 
werden sollten: 
 
1 Klärung der Rahmenbedingungen des Risiko-Managements 
2 Heranziehen des IT-Risiko-Managements 
3 Benennung eines Risikoverantwortlichen 
4 Etablierung des Risiko-Management-Prozesses in die Projektorganisation 
5 Einbindung der Projektmitglieder 
6 Kontinuierliche Information und Kommunikation aller Beteiligten 
7 Weitergabe der Risikoinformationen an das unternehmensweite  
          Risiko-Management 
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Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Schritte, die im Leitfaden 
zum Risiko-Managment beim Outsourcing von IT gemacht werden sollten: 
 
 
1 Anwendung des Risiko-Management-Prozesses für allen Phasen des IT-Outsourcings 
2 Identifikation der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt 
3 Vorgehensweise zur Risikoidentifikation 
4 Nutzung von Hilfsmitteln für die Identifikation von Risiken 
5 Nutzung von internen Quellen für die Identifikation von Risiken 
6 Nutzung von externen Informationsquellen zur Identifikation von Risiken 
7 Bewertung der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt 
8 Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Auswirkungen von Risiken 
9 Berücksichtigung der Wechselbeziehungen von Risiken 
10 Unterscheidung von Primär- und Sekundärrisiken 
11 Steuerung der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt 
12 Einbindung der Entscheidungsträger 
13 Festlegung von Risikostrategien 
14 Nutzung der Möglichkeiten des IT-Outsourcings zur Risikosteuerung 
15 Notwendigkeit einer besonderen Aufmerksamkeit bei der Partnerwahl 
16 Steuerung durch den Outsourcing-Vertrag 
17 Nutzung der Service Level Agreements  
18 Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts zur Steuerung der IT-Risiken 
19 Information und Kommunikation aller beteiligten Einheiten 
20 Entwicklung von Notfallplänen 
21 Überwachung der Risiken bei einem IT-Outsourcing-Projekt 
22 Berücksichtigung des Restrisikos 
23 Kontinuierliche Wiederholung des Risiko-Management-Prozesses 
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